

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2
Zhotovitel:	Nehlsen Třinec, s.r.o.	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 01.08.2016
Název akce: „Autobusová zastávka u PZŠ Oldřichovice a parkoviště u PZŠ Oldřichovice“		
Předmět změny:		
1. Parkoviště u PZŠ Oldřichovice		
Popis změny:		
01. Předláždění přístupového chodníku V rámci vedení veřejného osvětlení bylo nutné stávající přístupový chodník částečně rozebrat. Bylo zjištěno, že původní dlažba i podloží neodpovídá požadavkům provozu školy. Z toho důvodu dojde k předláždění v nutném rozsahu.		
Cena méně prací bez DPH: - 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 41 543,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 41 543,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se</u>	
Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. Zbyšek Malý Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Andrea Kuřová Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. Vladimír Kasztura		