

Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p. O. a Ledce -  
dodatek č. 5

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	500,00	21 500,00	30.10.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	301	500,00	150 500,00	30.1.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	500,00	6 500,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	30.1.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 700,00	583 200,00	30.4.2022
		100 bm	<b>1</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15.8.2024</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	3 000,00	21 000,00	30.4.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	314	420,00	131 880,00	30.5.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	314	350,00	109 900,00	31.7.2022
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 037 480,00</b>	<b>31.7.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	314	750,00	235 500,00	30.6.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	40	750,00	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600,00	33 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	1	15 000,00	15 000,00	
6.3.2 i)	<b>Aktualizace PSZ</b>	ha	<b>4</b>	4 000	<b>16 000,00</b>	31.7.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	313	800	250 400,00	31.7.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	15 000	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	<b>19</b>	1 000,00	<b>19 000,00</b>	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	3 000	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>646 900,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>	ha	314	300,00	94 200,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem bez DPH v Kč</b>					<b>94 200,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	1 037 480,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	<b>646 900,00</b>	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	94 200,00	xxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 778 580,00</b>	xxxxx
DPH 21% v Kč	373 501,80	xxxxx
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 152 081,80</b>	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové  
Datum 24.07.2024

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a  
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové  
Datum: 24.07.2024

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Aleš Černý  
Funkce: jednatel

**Poznámka:**

DTR – dokumentace technického řešení PSZ