

DODATEK č.4

K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 08PT-000422

č. smlouvy zhotovitele: 20-155

ISPROFIN: 500 155 0003

D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva o dílo” nebo též „Smlouva”)
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupený: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, A.S.

se sídlem: v ulici K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva, při elektronickém

podpisu zastoupen [REDACTED] na základě plné moci ze dne 1.7.2024

oprávněný jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 01. 04. 2020.

2. Předmětem dodatku č. 4 je změna v bodě I. Cena:

Původní znění dle SoD ve znění Dodatku č. 3:

1. Cena

a. Nabídková cena bez DPH = 14 964 000,- Kč

Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH = 1 976 000,- Kč

Navýšení dle Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 3 bez DPH = 515 600,-Kč

- Cena ve znění Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 3 celkem bez DPH = 17 455 600,- Kč
- b. DPH ve znění Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 3 = 3 665 676,- Kč
- c. Cena ve znění Potvrzení obsahu ústního dodatku č. 3 celkem (a + b) = 21 121 276,- Kč
- Přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Nové znění dle Dodatku č. 4:

1. Cena

- a. Nabídková cena bez DPH = 14 964 000,- Kč
- Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH = 1 976 000,- Kč
- Navýšení dle Dodatku č. 3 bez DPH = 515 600,-Kč
- Navýšení dle Dodatku č. 4 bez DPH = 832 450,-Kč
- Cena ve znění dodatku č. 4 celkem bez DPH = 18 288 050,- Kč
- b. DPH ve znění dodatku č. 4 = 3 840 490,50,- Kč
- c. Cena ve znění dodatku č. 4 celkem (a + b) = 22 128 540,50,- Kč

V rámci uvedených prací v Dodatku č. 3 bude fakturováno, po odevzdání čistopisu prodloužení stanoviska EIA a nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4, 70% z ceny za prodloužení stanoviska EIA. Zbývajících 30% z ceny za prodloužení stanoviska EIA bude fakturováno po získání prodloužení stanoviska EIA.

V rámci uvedených prací v Dodatku č. 4 bude fakturováno:

- po odevzdání konceptu oznámení záměru 70% z ceny za oznámení záměru (vyjma položky Technické pomoci);
- po podání oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení 30% z ceny za oznámení záměru (vyjma položky Technické pomoci);
- za plnění Technické pomoci po skončení zjišťovacího řízení na základě odsouhlaseného protokolu skutečně odvedených prací;
- po odevzdání studie variant a čistopisu DSP pro zajištění přístupu ke hřišti během stavby 100% pro příslušnou část dokumentace.

Fakturace za vícepráce dle Dodatku č. 4 může proběhnout nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4.

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Přílohách 1 a 2 tohoto Dodatku č. 4.

2. Na základě výše uvedeného se ruší znění článku 22.1 VOP dle Dodatku č. 3:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 6 měsíců od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (dle Smlouvy 08PT-000415)
koncept DSP upravený ve smyslu Dodatku č. 2	do 29. 02. 2024

záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
koncept čistopisu	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele k aktualizovanému konceptu DSP
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců schválení čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednatelem
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
Prodloužení stanoviska EIA	Podklad pro prodloužení stanoviska EIA nejpozději do 18. 6. 2024
Návrh technického řešení doplnění polní cesty severně podél úseku D7 v úseku Exit 56 až sil. III/2508 až sil. III/2508 až podjezd pod železniční tratí	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace

Návrh technického řešení přemostění Chomutovky a souběžně vedeného náhonu (situace, podélný řez, příčný řez)	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace
Zjednodušená TZ, konzultace	do 5. 4. 2024 nebo po projednání na MÚ Postoloprty
Doplnění plnohodnotných chodníků v rámci rezervy ve stávajících zábořích stavby v MÚK Březno, případné úpravy výškového vedení dotčených silničních SO	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 koncept čistopisu do 19. 5. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace
Prověření odvodnění komunikace a případné doplnění kanalizace v souvislosti s doplněním chodníků v MÚK Březno	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace

a nahrazuje se novým zněním článku 22.1 VOP:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP	do 6 měsíců od podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (dle Smlouvy 08PT-000415)
koncept DSP upravený ve smyslu Dodatku č. 2	do 29. 02. 2024
záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy
koncept čistopisu	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele k aktualizovanému konceptu DSP
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP

dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	V průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č.416/2009 Sb., nejpozději však do 6 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení)
Prodloužení stanoviska EIA	Podklad pro prodloužení stanoviska EIA nejpozději do 18. 6. 2024
Návrh technického řešení doplnění polní cesty severně podél úseku D7 v úseku Exit 56 až sil. III/2508 až sil. III/2508 až podjezd pod železniční tratí	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace
Návrh technického řešení přemostění Chomutovky a souběžně vedeného náhonu (situace, podélný řez, příčný řez)	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace
Zjednodušená TZ, konzultace	do 5. 4. 2024 nebo po projednání na MÚ Postoloprty
Doplnění plnohodnotných chodníků v rámci rezervy ve stávajících zábořích stavby v MÚK Březno, případné úpravy výškového vedení dotčených silničních SO	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 koncept čistopisu do 19. 5. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace

Prověření odvodnění komunikace a případné doplnění kanalizace v souvislosti s doplněním chodníků v MÚK Březno	ideový návrh do 5. 4. 2024 koncept do 26. 4. 2024 čistopis do 14 dní od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu dokumentace
Koncept oznámení záměru „Přeložka silnice II/255 Postoloprty-Březno“	do 3 měsíců od účinnosti dodatku č. 4
Čistopis oznámení záměru „Přeložka silnice II/255 Postoloprty-Březno“	do 2 týdnů od předání a projednání připomínek objednatele ke konceptu oznámení záměru
Spolupráce během zjišťovacího řízení, vypořádání připomínek	Ukončení poskytování služeb po ukončení zjišťovacího řízení
Zajištění přístupu ke hřišti během stavby – studie variant	do 30. 8. 2024
Zajištění přístupu ke hřišti během stavby – DSP	Do 6 týdnů od projednání a výběru varianty

Článek II. Odůvodnění

1. S ohledem na vydání nesouhlasného závazného stanoviska k ověření změn záměru „D7 Postoloprty zkapacitnění obchvatu“ k DÚR (Pragoprojekt a.s., 10/2021), ze dne 9. 5. 2024 č. j. KUUK/061358/2024, je nezbytné definované změny provést zjišťovací řízení podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona 100/2001 Sb. v pl. znění. Jedná se o změnu záměru v podobě SO 121 a SO 242 – souhrnně „Přeložka II/255 Postoloprty-Březno“.

Doplnění dokumentace DSP s ohledem na zachování pěšího pohybu „přes“ silnici I/7 / D7 po celou dobu výstavby.

2. Tento Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody zástupců Objednatele a Zhotovitele ve věci rozšíření předmětu plnění a přidání termínu pro zajištění oznámení záměru a zajištění přístupu ke hřišti během výstavby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 08PT-000422 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 4.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu

██████████
██████████

Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2024.07.23 12:12:41
+02'00'

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - zak. č. 20-155 - Podrobná specifikace navýšení,
Stavba: D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu**

Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3				
Změna - Doplnění přeložky silnice II/255 Postoloprty - Březno (SO 121) s mostem (SO 242) přes Ohři				
Popis činnosti - nákladů	jednotka	počet	sazba/jed.	Kč bez DPH
Průzkumná část				
Průzkum terénu, příprava podkladů a vstupních dat	hod	10	1100	11 000
Účast na jednáních	hod	10	1100	11 000
Spolupráce s oznamovatelem, projektantem, subdodavatelem, státní správou	hod	19	1100	20 900
Textová část oznámení				
Údaje o záměru (základní údaje, vstupy a výstupy)	hod	77	1100	84 700
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	hod	65	1100	71 500
Údaje o možných významných vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	hod	216	1100	237 600
Všeobecné shrnutí netechnického charakteru	hod	12	1100	13 200
Přílohová část oznámení				
Hluková studie - aktualizace pro potřeby ZŘ - doplnění nulové varianty	hod	51	1100	56 100
Rozptylová studie - aktualizace pro potřeby ZŘ - doplnění nulové varianty	hod	51	1100	56 100
Dopravní model pro potřeby ZŘ - doplnění nulové varianty	hod	41	1100	45 100
Naturové hodnocení (převzato z DÚR)	hod			
Hodnocení H67 (převzato z DÚR)	hod			
Biologický průzkum (převzato z DÚR)	hod			
Dokladová část oznámení				
Stanovisko Krajského úřadu, odboru životního prostředí z hlediska vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000	hod	4	750	3 000
Ostatní náklady				
Ostatní náklady (nákup map, xerox podkladů apod.) + dopravní náklady				0
Technická pomoc - spolupráce s objednatelem a s orgánem EIA během zjišťovacího řízení a vypořádání připomínek k oznámení	hod	35	750	26 250
Reprografické práce	paré	4	1000	4 000
Celkem Kč bez DPH				640 450

Příloha č. 2 k Dodatku č. 4 - zak. č. 20-155 - Podrobná specifikace navýšení,
Stavba: D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu

Zajištění přístupu ke hřišti během stavby				
Průzkumná část				
Studie variant	hod	90	800	72 000
Projednání	hod	10	800	8 000
Dokumentace DSP	hod	140	800	112 000
Celkem Kč bez DPH				192 000

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 23.07.2024 14:15:13 +02:00

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
IČO: 452 72 387, zastoupená [redacted] předsedou představenstva
(dále jen „zmocnitel“), tímto

z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a. s.,

[redacted]
[redacted]

(dále jen „zmocněnkyně“),

aby za zmocnitele podepisovala výhradně elektronickým podpisem zajištěným zmocnitelem (tzv. „služebním“ elektronickým podpisem):

1. v rámci zadávacích řízení vedených podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) i zadávacích řízení vedených mimo režim ZZVZ

- doklady o jeho kvalifikaci,
- smlouvy na realizaci veřejných zakázek uzavřených ve smyslu ZZVZ a veřejných zakázek uzavřených mimo režim ZZVZ, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- smlouvy o společnosti, jejichž účastníkem je zmocnitel, včetně dodatků k těmto smlouvám,
- podání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele, podání námitek proti postupu zadavatele, vzdání se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitek,
- ostatní písemné úkony v rámci zastupování zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky,
 - doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavateli,
 - smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám

2. v rámci výrobní činnosti zmocnitele

- veškeré obchodní smlouvy a nabídky (návrhy na uzavření smlouvy), jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek (kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky, objednávky aj.), bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel, vč. dodatků k těmto smlouvám,
- přijetí zmocnění od třetích osob na základě smluv uzavřených zmocnitelem se třetími osobami a následně pověření zaměstnanců zmocnitele k výkonu jednotlivých dílčích úkonů a jednání v rozsahu těchto plných mocí,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- smlouvy o společnosti, jejichž účastníkem je zmocnitel, včetně dodatků či stanov k těmto smlouvám,
- přijetí jmenování zmocnitele správcem stavby

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze, dne 01.07.2024

Za zmocnitele:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434


.....

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze, dne 01.07.2024


.....

zmocněnec

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 165869729-17943-240701123048.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **165869729-17943-240701123048**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: **01.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DANA PŠENIČKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



165869729-17943-240701123048