



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant – stavební práce“

uzavřené dne 30.4.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále je jako „OZ“)
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou
IČ: 00262781
DIČ: CZ00262781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800
Datová schránka: t27bufd

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Technický dozor stavebníka: XXXXXXXXXXXX (dále jen „TDS“)
Autorský dozor: XXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „AD“)
BOZP: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Convexi s.r.o.**
sídlo: Husova 1199/61, Liberec 1, 460 01
zastoupený: Andreou Iwanskou
IČ: 27333663
DIČ: CZ27333663
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Andrea Iwanská,
tel.:604 100 449, convexi.sro@atlas.cz

Ve věcech technických oprávněn k jednání: XXXXXXXXXXXX
tel.:XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem ke skutečnosti, že v průběhu plnění díla, které je předmětem smlouvy o dílo mezi objednatel a zhotovitelem dotčené tímto dodatkem, vznikla potřeba

realizovat změny v předmětu díla, které nemění celkovou povahu tohoto díla a které lze realizovat v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), dohodli se účastníci smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1

Předmět této smlouvy je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu IROP v rámci projektu s názvem „Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant“, reg.č.: CZ.06.05.01/00/22_048/0003749.

2 Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je provedení víceprací u stavebních objektů SO 01 a SO 02 a odečtení méněprací u SO 01 popsanych podrobně ve Změnovém listu č. 1/2024, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku smlouvy“.

Všechny vynucené změny v předmětu díla lze považovat za změny, které nemění celkovou povahu předmětu díla a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ani je nezpůsobil. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4.

- 2.2 Rozsah díla je určen:

- 2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z března 2024, které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do výběrového řízení (dále jen „ZP“);
- 2.2.2 projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Františkem Bachtíkem, ČKAIT 0500895, se sídlem: Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant (stavební část), DESIGN 4AVI s.r.o., Pražská 63, 102 00 Praha 10 (elektroinstalace) a Pavel BEDNÁŘ elektro projekty (připojení rozvaděče) (dále jen „PD“). PD v elektronické podobě byla objednatelům poskytnuta v rámci výběrového řízení jako příloha č. 4 ZP. Listinné vyhotovení PD bylo zhotoviteli předáno při předání staveniště. Za správnost a úplnost předané PD odpovídá objednatel.
- 2.2.2 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 2.2.3 nabídkou zhotovitele ze dne 11. 4. 2024 předloženou v rámci výběrového řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“)
- 2.2.4 **změnovým listem č. 1/2024 a oceněným položkovým rozpočtem víceprací a méněprací ke Změnovému listu č 1/2024.**

3 Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo :

Celková cena díla bez DPH	1 390 265,66 Kč
DPH 21%	291 955,79 Kč

Celková cena díla včetně DPH	1 682 221,45 Kč
-------------------------------------	------------------------

3.2 Cena víceprací dle tohoto dodatku ke smlouvě (změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Celková cena víceprací bez DPH	141 720,42 Kč
Celkem navýšení ceny bez DPH	141 720,42 Kč
Procentní vyjádření cenového navýšení ve vztahu k hodnotě původního závazku	10,19 %

3.3. Cena méněprací dle tohoto dodatku ke smlouvě (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Celková cena méněprací bez DPH	-27 749,80 Kč
---------------------------------------	----------------------

3.4 Celková nová cena po započtení víceprací a méněprací činí

Celková cena díla bez DPH	1 504 236,28 Kč
DPH 21%	315 889,62 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 820 125,90 Kč

3.5 Další ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo se nemění.

Podrobná kalkulace nové celkové ceny díla je uvedena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku a ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

12 Závěrečná ustanovení

Článek 12 se doplňuje takto:

12.10 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

12.11 Tento dodatek č. 1 byl uzavřen elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze dodatku.

12.12 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.13 Rada města Frýdlant schválila tento dodatek č. 1 na svém jednání dne 15. 7. 2024 usnesením č. 1420/2024.

12.14 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1/2024

Ve Frýdlantu dne 25.7.2024

V Liberci dne 25.7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer,
starosta města

.....
Andrea Iwanská
jednatelka