

Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				Číslo : 01/2024	
Zhotovitel:	Convexi s. r. o.				
Komu:	Město Frýdlant	Datum: 30. června 2024			
Název akce: „Multimediální učebna a konektivita ZŠ Purkyňova, Frýdlant – stavební práce“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce:					
Stavební práce					
SO 01 Přípravné a bourací práce					
Při demontáži podlahových krytin (107 m2),bylo konstatováno , že pod PVC jsou jednak dubové vlasy (parkety) a jednak dlažba. Další podkladní vrstvou bylo že vlasy byly pokládány na betonovou mazaninu, pod kterou byl polštář z násypy. Dtto pod keramickou dlažbou ale v různých výškách skladby . Toto souvrství bylo odstraněno.					
Položky č. 8,9,10,11,12, 13 v souhrnné výši				62 855,04 Kč bez DPH	
SO 02 Nové konstrukce a práce					
Následně po tomto odstranění původního souvrství AD p. J. Mráz navrhl novou skladbu podlahy (násyp. TI, mazanina, ...)					
Položky 1,2,3,4,5,6,7 a 14,15,16 v celkové výši				78 865,38 Kč bez DPH	
Méněpráce:					
Stavební práce					
SO 01 Přípravné a bourací práce					
Z původního rozpočtu díky změně skladby původní podlahy a následnému jinému řešení podkladních vrstev nové podlahy nebude realizována					
p.č. 17 ve výši				-27 749,80 Kč bez DPH	
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: rozpočet					
Ocenění změny:					
Celkem za vícepráce 141.720,42 Kč + DPH					
Celkem za méněpráce -27.749,80 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
1.504.236,28 Kč bez DPH			/		

Změnový list

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~ponížení rozpočtu o částku:~~

+113.970,62 Kč + DPH

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 01 Přípravné a bourací práce	62.855,04 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce - SO 02 Nové konstrukce a práce	78.865,38 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH – méněpráce – SO 01 Přípravné a bourací práce	- 27.749,80 Kč

Zástupce objednatele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

David Polák

Podpis..... Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí se všemi změnami na změnovém listu, včetně všech příslušných příloh.

Andrea Iwanská

Podpis.....Datum.....

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Ing. František Bachtík

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Investing s.r.o

Ing. Karel Dlouhý

Podpis Datum.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.