

Číslo stavby: 35939b

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0225

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu: 2

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

zastoupený Richardem Čapkem, prokuristou, ředitelem divize silničních staveb

zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b> <b>1.1.3.3</b>	V termínu určeném zadavatelem (03.06.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		14 týdnů od termínu určeného zadavatelem (05.12.2024)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (16.01.2025)

Číslo stavby: 35939b

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0225

Přerušění prací		03.06.2024 – 13.08.2024 17.08.2024 – 01.09.2024
Doba realizace Díla		14 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Richard Čapek  
prokurista, ředitel divize silničních staveb

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35939b
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	07.05.2024

<b>1</b>
----------

Název stavby :

**III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK – PA, 2. etapa**

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ID Projekt s.r.o., Jūnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Na základě výzvy k provádění prací ze dne 16.5.2024 je zahájení prací stanoveno na 3.6.2024. Z důvodu nemožného vedení objízdné trasy po původně navržené trase po silnici III/3055 (nyní v havarijním stavu) a plánované opravě na silnici I/35 v úseku Čestice – Borohrádek je možné zahájení prací na silnici III/3051 až po konci opravy silnice I/35, tedy 2.9.2024. V průběhu srpna bude realizována oprava objízdné trasy v rámci této stavby. Pokud nebude možno z klimatických důvodů realizovat celou stavbu v letošním roce, bude úsek km 0,760 – 1,780 realizován až v roce 2025. Příložený HMG je s předpokladem provedení celé stavby v roce 2024.

Přílohy evidenčního listu :

1. Úpravený harmonogram - plán BOZP na staveništi
---

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
24 671 464,40 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč	24 671 464,40 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Tomáš Valenta, DiS.		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor:		Aleš Lánský		

Název Díla: III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK - PA, 2. etapa

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Objekt	Číslo položky	Činnost	2024																																					
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec																										
SO 101	Komunikace																																							
	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																																						
	122738.2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM																																						
	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M																																						
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI																																						
	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM																																						
	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM																																						
	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM																																						
	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM																																						
	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25																																						
	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ																																						
	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ																																						
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA																																						
	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM																																						
	SO 180	Dopravně inženýrské opatření																																						
		11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH																																					
12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU																																						
56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM																																						
574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM																																						
914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ																																						
914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ																																						

<b>Datum zahájení prací</b>	<b>3.6.2024</b>
<b>Prerušeni prací</b>	<b>3.6.2024 - 13.8.2024</b>
<b>Oprava objezdnych tras</b>	<b>14.8.2024 - 16.8.2024</b>
<b>Prerušeni prací</b>	<b>17.8.2024 - 1.9.2024</b>
<b>Zahájení prací po prerušení</b>	<b>02.09.2024</b>
<b>Termín pro dokončení Stavby (=prací):</b>	<b>05.12.2024</b>
<b>Termín pro dokončení Díla:</b>	<b>16.01.2025</b>
<b>Doba realizace Díla:</b>	<b>14 týdnů + 6 týdnů</b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>3.6.2024</b>
<b>Prerušeni prací</b>	<b>3.6.2024 - 13.8.2024</b>
<b>Oprava objezdnych tras</b>	<b>14.8.2024 - 16.8.2024</b>
<b>Prerušeni prací</b>	<b>17.8.2024 - 1.9.2024</b>
<b>Zahájení prací po prerušení</b>	<b>02.09.2024</b>
<b>Termín pro dokončení Stavby (=prací):</b>	<b>05.12.2024</b>
<b>Termín pro dokončení Díla:</b>	<b>16.01.2025</b>
<b>Doba realizace Díla:</b>	<b>14 týdnů + 6 týdnů</b>

3 dny

13 týdnů + 4 dny

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
Zhotovitel (název a sídlo)

Schváíil (jméno a podpis)