

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 22.05.2024**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení:

č. účtu: 2

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupený jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

ve věcech smluvních oprávněni jednat:

Ing. Petr Seknička, vedoucí závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Pavel Vacek, ředitel oblasti Hradec Králové

zapsaný u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3166 intravilány Chleny – Vrbice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3166 intravilány Chleny – Vrbice**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **25.937.166,75 Kč vč. DPH** (slovy dvacetpětmilionůdevětsetřicetsedmtisícstošedesátšest Korun českých sedmdesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34205

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21.435.675,00 korun českých
DPH (21%)	4.501.491,75 korun českých
Cena celkem	25.937.166,75 korun českých



3) Oceněný výkaz výměr SO 000 Všeobecné podmínky, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 000 Všeobecné podmínky je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	<b>1.1.3.2</b>	V termínu určeném zadavatelem (24.06.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	<b>1.1.3.3</b>	15 týdnů od termínu určeného zadavatelem (06.10.2024)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (17.11.2024)
Doba realizace Díla		15 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

6) Geodet, tak jak byl uveden v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Geodet	<b>1.1.2.3, 1.3</b>	GEODING s. r. o. geodézie Pardubice, Ing. Tomáš Vraspír Ing. Tereza Vraspírová Tel.:  E-ma 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Číslo stavby: 34205

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024.

V Hradci Králové dne

.....  
Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....  
Zhotovitel  
Ing. Petr Seknička  
vedoucí závodu  
Dopravní stavby VÝCHOD

.....  
Ing. Pavel Vacek  
ředitel oblasti Hradec Králové

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35802
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	22.05.2024

<b>1</b>
----------

Název stavby :

## III/3166 intravilány Chleny - Vrstice

Název objektu :

SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Popis a zdůvodnění změny :

### SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti se musí řešit náhradní autobusová doprava v pracovních dnech školního vyučování, a to od 24.6. do 28.6.2024. Další zajištění náhradní autobusové dopravy pro pracovní dny školního vyučování bude od září na základě nového jízdního řádu.

Vícepráce 28.875,00 Kč bez DPH

Změna

nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Na základě výzvy

k provedení díla a oznámení Datu zahájení prací ze dne 07.06.2024 se realizace zahajuje od 24.06.2024.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka
2.	Rozpočet ZBV č. 1
3.	Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k dopravnímu opatření
4.	Cenová nabídka na svozový autobus
5.	Kalkulace položky
6.	Úpravený harmonogram - plán BOZP na staveništi

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
25 902 228,00 Kč	-	0,00 Kč	34 938,75 Kč	25 937 166,75 Kč	34 938,75 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	34 938,75 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Jan Štych, DiS		
Projektant (autorský dozor) :	MDS projekt s.r.o.	Ing. Jiří Herynek		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor:		Aleš Lánský		

Název stavby:  
**„III/3166 intravilány Chleny - Vrbice“**

**Rekapitulace ceny po změně č. 1**

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné podmínky	477 475,39		28 875,00	0,00	506 350,39
SO 121	Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice	15 935 155,37				15 935 155,37
SO 181	Dopravně inženýrské opatření	4 302 297,05				4 302 297,05
SO 201	Gabionová zeď	691 872,19				691 872,19
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>21 406 800,00</b>				<b>21 435 675,00</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>4 495 428,00</b>				<b>4 501 491,75</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>25 902 228,00</b>				<b>25 937 166,75</b>

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z **Aspe ver. 10 (AspeEsticon ver. 24)**. Rozdíly součástí cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.



**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 26.04.2024  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-17371/DS/2024

Vážený pan  
František Jiskra  
602 492 086

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Nosek  
ODBOR | ODDĚLENÍ: dopravy / dopravní obslužnosti  
LINKA | MOBIL: [REDACTED]  
E-MAIL: p [REDACTED]

DATUM: 17.05.2024

Počet listů: 3  
Počet příloh: 0 / listů: 0  
Počet svazků:  
Sp. znak, sk. režim: 276.11 /S.1

**Vyjádření k dopravnímu opatření – uzavírka Intravilány III/3166 Chleny, Vrbice**

Vážený pane Jiskro,  
na základě zaslané žádosti si Vám dovoluujeme odpovědět.  
Umístění uzavírky: komunikace III/3166 – Chleny, Chlínky, Vrbice  
Typ uzavírky: ÚPLNÁ

Termín:

1. etapa 10.06.2024 – 04.08.2024, intravilány Vrbice a Chlínky
2. etapa 05.08.2024 – 06.10.2024, intravilán Chleny (v případě změny termínu Zhotovitel informuje alespoň 2 týdny předem, aby se mohl upravit výlukový jízdní řád)

1. etapa – 10.06.2024 – 04.08.2024

V této etapě bude autobusu umožněn vjezd v úseku od Krchleb do Chlen, kde bude mít autobus zajištěno bezpečné otočení na začátku parkoviště (značka zákaz zastavení, otáčení bus).

Nebude obsluhována zastávka Vrbice, Chlínky a Vrbice, ObÚ.

Ve směru od Přestavlk přijede autobus do Krchleb, obslouží cestující na stanovišti č.3, dojede do Chlen, kde se otočí na návsí. Poté se autobus vrací přes Krchleby, kde zastaví na stanovišti

č.1 a poté pokračuje autobus bez zastavení po komunikaci II/316 a III/316 4. Po dobu uzavírky bude fungovat dočasná zastávka Svídnice,Suchá Rybná – tato zastávka se nachází v centru Suché Rybné u kapličky a obslouží ji spoje jedoucí po objízdné trase.

V opačném směru pojedou ostatní spoje ze zastávky Svídnice,Suchá Rybná,odb. po III/3164 přes centrum Suché Rybné, zastaví u kapličky, pokračují po III/3164 a II/316 až do Krchleb. Zde obslouží stanoviště č.2, pokračuje do Chlen, kde se nejprve otočí a až poté odbaví cestující v zastávce. Dále již jede po své trase, tzn. odbaví v Krchlebách ještě znovu na nástupišti č.4.

Bude vydán výlukový jízdní řád. Tento výlukový jízdní řád bude v průběhu stavby aktualizován.

## 2. etapa – 05.08.2024 – 06.10.2024

V této etapě nebudou obslouženy zastávky Chleny, Vrbice,Chlíny a Vrbice,,ObÚ. V pracovní dny školního vyučování zhotovitel svoz v hodinách na návoz a odvoz ze školního vyučování na nejbližší obsluhované zastávky veřejné hromadné dopravy (Krchleby nebo Suchá Rybná). Ve směru z Přestavlk pojedou autobus rovnou do Krchleb na stanoviště č.1 a odtud pokračuje bez zastávky po komunikaci II/316 a III/316 4. Po dobu uzavírky bude fungovat dočasná zastávka Svídnice,Suchá Rybná – tato zastávka se nachází v centru Suché Rybné u kapličky a obslouží ji spoje jedoucí po objízdné trase.

V opačném směru pojedou ostatní spoje ze zastávky Svídnice,Suchá Rybná,odb. po III/3164 přes centrum Suché Rybné, zastaví u kapličky, pokračují po III/3164 a II/316 až do Krchleb na stanoviště č.2 a odtud pokračuje rovnou do Borovnice,Přestavlk.

Zhotovitel zajistí v pracovní dny šk. vyučování svoz k nejbližší zastávce v době návozu do škol / odvozu ze škol z Vrbic a Chlínek v rámci I. etapy v červnu a v rámci II. etapy v září a říjnu. Ve II. etapě zároveň zajistí v době návozu do škol / odvozu ze škol svoz k nejbližší zastávce z Chlen.

Před začátkem uzavírky vyvěsí informační leták o dočasném neobsluhování zastávky Vrbice,,ObÚ a Vrbice,Chlíny. Před začátkem uzavírky II. etapy umístí informační leták o dočasném neobsluhování zastávky Chleny a stanoviště č.3 a 4 poblíž obecního úřadu v Krchlebech (autobusy ve II. etapě uzavírky pojedou ze stanovišť č.1 a 2).

Dopravce AUDIS BUS s.r.o. zajistí přenosný dopravní označnick na zastávku Svídnice,,Suchá Rybná.

Při splnění výše uvedených podmínek Dopravní úřad SOUHLASÍ s výše uvedeným dopravním opatřením.

Za Dopravní úřad:

Ing. David Procházka

Oprávněná úřední osoba

Zpracoval:

Mgr. Petr Nosek

Dopravní specialista – technolog veřejné dopravy



AUDIS BUS s.r.o.

Milan Kovář  
Milan.kovar@transdev.com  
603 328 989

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Martina Pešková  
Spojovací 57/56  
Hradec Králové – Svobodné Dvory  
503 11  
Česká republika

Rychnov nad Kněžnou, 7.6.2024

### **Cenová nabídka na svozový autobus**

Cenová nabídka - svozy k autobusovým linkám - Chleny - Chlínky - Vrbice


Nejbližší cílová zastávka pro svoz: „Svidnice, Suchá Rybná“

Termín autobusových svozů: 24.6.2024 – 28.6.2024  
(5dnů)

Četnost autobusových svozů: 3x denně v jednom směru

Požadavek na počet míst a autobuse: 8 míst

od 24.6. do 28.6. - 5 000,-kč/bez DPH za 1 den.

  
AUDISBUS s.r.o.  
Soukenická 242  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ 15040500 DIČ CZ15040500

Ing. Milan Kovář  
Ředitel osobní dopravy

**AUDIS BUS s.r.o.**

Soukenická 242  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ 15040500 - DIČ CZ15040500 - ID datové schránky wbin67v

[www.audisbus.cz](http://www.audisbus.cz) - [www.transdev.cz](http://www.transdev.cz)

## Rozbor ceny položky 01450.1 - doložení kalkulace ceny 24.6.2024 - 28.6.2024 ( 5 pracovních dnů školního vyučování )

### POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

SO 0

TOV 01

MJ KPL

1	Přímý materiál	0,00
2	Mzdy	0,00
4	Stroje	0,00
5	Ostatní přímé náklady svoz obyvatel	25 000,00
	xx	0,00
	xx	0,00
6	<b>Příme zpracovací náklady [2] až [5]</b>	<b>25 000,00</b>
7	Nekalkulované náklady dle preambule 8%	0,00
<b>Příme + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]</b>		<b>25 000,00</b>
8	režie výrobní 5,0 %	1 250,00
9	režie správní 5,0 %	1 250,00
<b>Nepřímé náklady [8] + [9]</b>		<b>2 500,00</b>
<b>Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]</b>		<b>27 500,00</b>
10	Zisk 5 % z	1 375,00
<b>Celkem [1] + [6] až [10]</b>		<b>28 875,00</b>
<b>Jednotková cena položky 01450.1</b>		<b>28 875,00</b>

## KALKULACE NÁKLADU

Cenová nabídka - AUDIS BUS s.r.o.	počet dnů	jednotková cena	cena celkem
od 24.6. do 28.6. ( 5 dnů ) 5 000,- Kč/den bez DPH za 1 den	5,00	5 000,00	25 000,00

Nejbližší cílová zastávka pro svoz: „Svidnice, Suchá Rybná“

Termín autobusových svozů:

v pracovních dnech školního vyučování 24.6.2024 – 28.6.2024 ( 5 dnů ) časy dle vyznačených položek v příloženém jízdním řádu

Četnost autobusových svozů: 3x denně v jednom směru

Požadavek na počet míst a autobuse: 8 míst

227

## Kostelec n.Orl.-Kost.Lhota-Doudleby n.Orl.-Krchleby-Borovnice,Přestavlky-Lhoty u Potštejna



661227

převahu AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, Rychnov nad Kněžnou, prov. Rychnov n. Kn., tel. + 420 494 533 737; rychnovsko@transdev.com  
zajišťuje:

VÝLUKOVÝ



INFORMACE A AKTUÁLNÍ POLOHA SPOJE: tel. 491 580 333, http://tabule.oredoc.z

PLATÍ OD 10.06.2024 DO 04.08.2024

zóna	km	Tč	seznam zastávek	PRACOVNÍ DNY							opačný směr		seznam zastávek	PRACOVNÍ DNY						
				3 × 3	5 × 3	7 × 3	1 × 3	9 × 3	11 × 3	13 × 3	zóna	km		Tč	4 × 3	6 × 3	8 × 3	10 × 3	2 × 3	12 × 3
H220	0	0	1 Kostelec n.Orl.,,nám., stan.4	05 11	06 25	09 00	12 00	13 59	15 13	18 17	H231	0	18 Lhoty u Potštejna,,návés					12 38	14 36	15 50
H220	1	1	2 Kostelec n.Orl.,,Povidlov	05 13	06 27	09 02	12 02	14 01	15 15	18 19	H231	1	17 Lhoty u Potštejna,,Homole					12 39	14 37	15 51
H221	3	3	3 Doudleby n.Orl.,,u hřbitova	05 15	06 29	09 04	12 06	14 03	15 17	18 21	H231	2	16 Borovnice,,u kapličky					12 41	14 39	15 53
H221	4	4	4 Doudleby n.Orl.,,žel.st.			09 06	12 08	14 05	15 19	18 23	H231	3	0 15 Borovnice,,Přestavlky,	04 38	05 40	06 54	09 31	12 44	14 42	15 55
H221	4	4	4 Doudleby n.Orl.,,žel.st.			09 06	12 08	14 05	15 19	18 23	H223	4	14 Krchleby, stan.3	04 40	05 42	06 56	09 33	12 46	14 44	15 57
H221	5	4	5 Doudleby n.Orl.,,u váhy	05 17	06 31	09 08	12 10	14 07	15 23	18 25	H223	5	2 13 Chlenny	04 42	05 44	06 59	09 35	12 48	14 46	15 59
H221	6	5	6 Doudleby n.Orl.,,Dukelská	05 19	06 33	09 10	12 11	14 09	15 25	18 27	H223	7	12 Vrbice,Chlíny,							
H221	6	5	7 Doudleby n.Orl.,,Vyhánánov,	05 21	06 35	09 12	12 12	14 11	15 27	18 29	H223	7	11 Vrbice,,ObÚ							
H223	8	7	8 Svidnice,,odb.Suchá Rybná	05 25	06 39	09 16	12 16	14 15	15 31	18 33	H223	6	3 10 Krchleby, stan.1	04 45	05 47	07 02	09 38	12 51	14 49	16 02
H223	8	7	9 Svidnice,,Suchá Rybná,	05 26	06 40	09 17	12 17	14 16	15 32	18 34	H223	10	7 9 Svidnice,,Suchá Rybná,	04 50	05 52	07 07	09 43	12 56	14 54	16 07
H223	12	11	10 Krchleby, stan.2	05 32	06 46	09 23	12 23	14 22	15 38	18 40	H223	10	7 8 Svidnice,,odb.Suchá Rybná	04 52	05 54	07 09	09 45	12 58	14 56	16 09
H223	7	7	11 Vrbice,,ObÚ								H221	12	9 7 Doudleby n.Orl.,,Vyhánánov,	04 56	05 58	07 11	09 49	13 03	15 00	16 13
H223	7	7	12 Vrbice,Chlíny,								H221	12	9 6 Doudleby n.Orl.,,Dukelská	04 58	06 00	07 14	09 51	13 04	15 02	16 15
H223	13	12	13 Chlenny	05 35	06 48	09 26	12 26	14 25	15 41	18 42	H221	13	10 5 Doudleby n.Orl.,,u váhy	05 00	06 02	07 16	09 53	13 06	15 04	16 17
H223	14	13	14 Krchleby, stan.4	05 37	06 50	09 28	12 28	14 27	15 43	18 44	H221	14	7 4 Doudleby n.Orl.,,žel.st.	05 02	06 04	7 09 56	13 07	15 05	16 19	
H231	15	14	15 Borovnice,,Přestavlky,	05 39	▲ 06 52	09 30	12 30	14 29	15 45	18 46	H221	14	7 4 Doudleby n.Orl.,,žel.st.	05 03	06 04	7 09 57	13 07	15 05	16 19	
H231	16	16	16 Borovnice,,u kapličky				12 32	14 31	15 47		H221	15	11 3 Doudleby n.Orl.,,u hřbitova	05 05	06 06	07 17	09 58	13 09	15 07	16 21
H231	17	17	17 Lhoty u Potštejna,,Homole				12 34	14 33	15 48		H220	17	13 2 Kostelec n.Orl.,,Povidlov	05 07	06 08	07 19	10 00	13 12	15 09	16 23
H231	18	18	18 Lhoty u Potštejna,,návés				12 36	14 35	15 49		H220	18	14 1 Kostelec n.Orl.,,nám.	05 09	06 10	07 21	10 02	13 14	15 11	16 25

14.06-

× jede v pracovních dnech  
42 nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024  
▲ na spoj 5 navazuje v zastávce Borovnice,Přestavlky spoj 7 linky 661203 do Rychnova n.Kněž. (přímý vůz)  
♣ spoj s bezbariérově přístupným vozidlem  
} spoj jede po jiné trase

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu, vyčkávaní spojů a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.dopravakhk.cz a ve vozidle na lince. Skupiny nad 15 osob hláste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.iredo.info/preprava-skupin/. Kontakt Call centrum IDS IREDO: 491 580 333, www.iredo.online.



**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **35802a - Intravilány III/3166 Chleny - Vrbice (SWIETELSKY)**Objekt: **SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady**Objednatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**Zhotovitel dokumentace: **MDS projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

**Celková cena:** -----**DPH:** -----**Cena s DPH:** -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 000 Všeobecné a ostatní náklady</b>						-----
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						-----
101	01450.N Cenová soustava ZBV: 001	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU OTSKP - 2024  Jednotková cena doložena samostatnou kalkulací položky 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady související s náhradní autobusovou dopravou <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000  1,000	-----	-----  -----
1	02730  Cenová soustava Specifikace	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Položka pro celou stavbu. Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	-----	-----
2	02910  Cenová soustava Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. Celkem včetně ochrany vytyčovací a vytyčovaných bodů Celkem rozsah dle SOD PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</i>	KPL	1,000	-----	-----
3	02911.1  Cenová soustava Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma+3 ks CD) PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>	SOUB OR	1,000	-----	-----
4	02911.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava Specifikace	Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkkových plošných a délkových výměr. PEVNÁ CENA 2023_OTSKP <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
5	02943  Cenová soustava Specifikace	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cena za vypracování RDS (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle všeobecných obchodních podmínek objednatele. PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
6	02944  Cenová soustava Specifikace	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek objednatele, PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
7	02945.R  Cenová soustava Specifikace	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Cena za kompletní vypracování geometrického plánu. PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad</i> <i>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</i> <i>- výpočetní a grafické kancelářské práce</i> <i>- úřední ověření výsledného elaborátu</i> <i>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</i>	KPL	1,000	-----	-----
8	02946  Cenová soustava	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. PEVNÁ CENA 2023_OTSKP 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>				
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasport komunikací objízdných tras a okolních objektů - nafocení PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>				
10	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule objednatele. PEVNÁ CENA	KPL	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i> <i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i> <i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i> <i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i> <i>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>				
11	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3166 intravilány Chleny - Vrbice

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	21 406 800,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 28 875,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 4)	<b>+ 28 875,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 4)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	<b>28 875,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) &lt; (limit nadlimitní VZ)</i>	28 875 Kč < 135 348 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 15 %</i>	0,13 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	21 406 800,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 5)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 5)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	21 406 800,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací</b> (k odst. 6)	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 6) <b>nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>21 406 800,00 Kč bez DPH</b>	
<b>(5)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>(6)</b>	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>(9)</b>	<b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 28 875,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>28 875,00 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>21 406 800,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>21 435 675,00 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>21 435 675,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

