

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S/178/2024 ze dne 10. 6. 2024,

kteřý byl uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění mezi těmito stranami:

Zhotovitel: **VV TOP s.r.o.**
sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00
zastoupen: Ctiborem Pokorným, jednatelem
IČO: 49977202
DIČ: CZ49977202
bankovní spojení: [redacted]
č.úctu: [redacted]
zapsaný: v OR, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125
Kontaktní osoba: Milan Prudík, [redacted]
[redacted]
Andrej Matuško, [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Objednatel: **Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů**
sídlo: Vinařská 965/6, 603 00 Brno
zastoupen: PhDr. Jan Nekudová., ředitelka
IČO: 00023850
DIČ: CZ00023850
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
forma organizace státní příspěvková organizace

dále jen „objednatel“

zhotovitel s objednatelem dále společně též jako „smluvní strany“.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen jako „dodatek smlouvy“) je uzavírán mezi shora uvedenými smluvními stranami na základě dodatečně vzniklých požadavků na provedení víceprací při provádění díla, kdy bylo zahájením montážních prací na přívodu vody do budovy B zjištěno, že je nutné vyměnit i rozvod vody ve spojovacím kanálu do budovy B, jehož výměna se při zadávání původní veřejné zakázky nepředpokládala. Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající ve výměně dodatečných 20 m potrubí přivádějící studenou vodu do budovy B v místě zúžené šachty ústící technologickým kanálem do rozvodny pro budovu B – místnosti 007.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách SMLOUVĚ O DÍLO č. S/178/2024 ze dne 10. 6. 2024:

v čl. I Předmět smlouvy se doplňuje odst. 3, který zní:

3. Zhotovitel se zavazuje povést dále nad rámec odst. 1 a 2 vícepráce spočívající ve výměně dodatečných 20 m vodovodního potrubí pro studenou vodu do budovy B od místa zúžené šachty ve

spojovacím kolektoru, která ústí technologickým kanálem do rozvodny pro budovu B (místnost 007).
v čl. III Cena se upravuje odst. 1, který zní:

Cena za předmět smlouvy byla stanovena předmětnou veřejnou
zakázkou:

Původní cena bez DPH.....153 155,24 Kč
(slovy: jednostopadesátitřicetjednostopadesát pět a 24/100 haléřů)

Cena víceprací bez DPH.....42 577,98 Kč
(slovy: čtyřicetdvatisíc pět set sedm desát sedm korun a 98/100 haléřů)

Cena celkem vč. víceprací bez DPH ...195 733,22 Kč
(slovy: stodevedesát pět tisíc sedm set třicet tři korun a 22/100 haléřů)

Hodnota 21 % DPH.....41 103,98 Kč
(slovy: čtyřicetjednat tisíc tři korun a 98 haléřů)

Cena celkem vč. víceprací vč. DPH...236 837,20 Kč
(slovy: dvě stě třicet šest tisíc osm set třicet sedm korun a 20/100 haléřů)

Výpočet ceny dodatečných prací vychází z původní nabídkové ceny zhotovitele a tvoří přílohy č. 1A této smlouvy.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv. Uveřejněním v Registru smluv bude současně splněna povinnost uveřejnění v souladu s ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním výše skutečně uhrazené ceny.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílné přílohy tohoto dodatku smlouvy tvoří:

Příloha č. 1A Položkový rozpočet víceprací

V Brně datum dle elektronického podpisu

V Brně datum dle elektronického podpisu

.....
za Zhotovitele

Ctibor
Pokorný
Digitálně
podepsal Ctibor
Pokorný
Datum: 2024.07.25
15:05:18 +02'00'

.....
za Objednatele

PhDr. Jana Nekudová
ředitelka

PhDr. Jana
Nekudová
Digitálně podepsal
PhDr. Jana Nekudová
Datum: 2024.07.25
15:46:10 +02'00'

Příloha č. 1A Položkový rozpočet víceprací

S:	
O:	D.1.4 ZTI
R:	D.1.4. Výměna potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	700B	Demontáže				1 800,00
1	722130803R	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	20,00000		
2	722181812R	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	20,00000		
Díl:	713	Izolace tepelné				20 379,92
10	722182016R	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	20,00000		
11	722182096R	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80 mm	kus	8,00000		
12	283771178R	Izolace potrubí Mirelon PRO 60 x 13 mm šedočerná	m	20,00000		
13	28377130R	Spona na izolace potrubí Mirelon	kus	200,00000		
14	28377135R	Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38 mm, délka 20 m	kus	1,00000		
15	998713201R	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	40,59200		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				18 898,06
22	722132118R	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované Mapress 54 x 1,5 mm	m	20,00000		
24	722290226R	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	20,00000		
26	722 T00	Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při výměně vodovodu	h	6,40000		
27	319448006R	Oblouk 90° ocelový DN 50 lisovací, PN 16, EPDM	kus	4,00000		
28	3194480187R	Objímka ocelová DN 50 lisovací, PN 16, EPDM	kus	5,00000		
29	998722101R	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,17612		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 500,00
51	005124010R	Koordináční činnost vč. dopravy materiálu	Soubor	1,00000		
Celkem						42 577,98

Poznámky k vzniklým vícepracím.

bylo zahájením montážních prací na přívodu vody do budovy B zjištěno, že je nutné z důvodu zamezení budoucích havarijních situací vyměnit i rozvod vody ve spojovacím kanálu do budovy B, jehož výměna se při zadávání původní veřejné zakázky nepředpokládala. Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající ve výměně dodatečných 20 m potrubí přivádějící studenou vodu do budovy B v místě zúžené šachty ústící technologickým kanálem do rozvodny pro budovu B – místnosti 007. Všechny položkové ceny odpovídají předložené nabídce.