

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: TERRIGENA Art s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Plzeňská 176, 330 11 Třemošná
IČO: 29105293
DIČ: CZ29105293
bankovní spojení: číslo účtu: 43-7595220257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25049
zastoupena (v případě obchodní firmy): Mgr. Marcel Hron

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 7.5.2024**

„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Horní Slavkov“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou méně práce, které vyvstaly v průběhu realizace akce. Na základě konzultace se zástupci státní památkové péče bylo rozhodnuto o neosazení atributu kříže.

Dle závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého byla podmínka k realizaci konzultace návrhu nových doplňků. V rámci této konzultace byl řešen vzhled a umístění atributu kříže, který byl při jednom z předchozích restaurátorských zákroků na sochu umístěn. Umístění tohoto kříže se zdálo nelogické a nebylo nikde dohledáno, že historicky (kromě novodobého restaurátorského zákroku) byl opravdu na soše osazen. Proto bylo na základě konzultace se zástupci státní památkové péče rozhodnuto, že kříž osazován nebude.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 7.5.2024 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ zúžené o práce dle rozpočtů méně prací uvedeného v příloze Dodatku č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	-21.700,00 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	96.600,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	74.900,00 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	90.629,00 Kč vč. DPH

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet méně prací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném

projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

V Třemošné dne

.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....

za zhotovitele

Mgr. Marcel Hron, jednatel

Položkový rozpočet - méněpráce - dodatek č. 1

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Horní Slavkov

	Křížek s korpusem						
7.	Zaměření a provedení drátového modelu in situ	1	kpl	900	900,00	189,00	1 089,00 Kč
8.	Vlastní modelování kříže a korpusu	1	kpl	6000	6 000,00	1 260,00	7 260,00 Kč
9.	formování a odlití do pomocného materiálu - sádra	1	kpl	3800	3 800,00	798,00	4 598,00 Kč
10.	Odlití do konečného materiálu - litina	1	kpl	6000	6 000,00	1 260,00	7 260,00 Kč
11.	Pozlacení celé plochy atributu	1	kpl	4000	4 000,00	840,00	4 840,00 Kč
12.	Osazení na původní místo	1	kpl	1000	1 000,00	210,00	1 210,00 Kč
celkem					21 700,00	4 557,00	26 257,00 Kč