

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032  
zastoupený

IČO: 480 35 599  
sp. zn. C8032

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno,  
Jahodová 60, 620 00 Brno

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

- z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na silnici a provádění zimní údržby bylo nutno zapravit rýhu živичným krytem ACP 16+ v tl. 70mm,
- obnovení, zabezpečení odvodnění z místní komunikace,
- z důvodu kolize kabelu CETIN s novou dešťovou kanalizací,
- z důvodu nevhodného napojení nově budované komunikace na stávající stav navazujícího úseku silnice směr Příbram. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
- úprava dle skutečného rozsahu provedených prací.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**7 245 913,91 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je :

Příloha č. 1- vyčíslení více a méněprací

Příloha č. 2- - pověření [REDACTED]

V Brně dne 26.7.2024

V Brně dne: 26.7.2024

[REDACTED]  
na základě pověření  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ**

---