

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: III/49725-Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1

Objekt	Název	Cena dle SOD a dod.1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	6 558 815,00	6 558 815,00
SO 001	Demolice mostu ev.č. 49725-1	12 437 052,04	12 437 052,04
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		902 484,09
SO 121	Chodníky a úpravy ploch	783 982,20	783 982,20
SO 191	Dopravně inženýrská opatření	361 982,00	1 928 285,97
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce	-301 896,00	
1.02	Dodatečné práce	1 868 199,97	
SO 201	Most ev.č. 49725-1	91 317 527,95	91 317 527,95

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 111 459 359,19 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	1 868 199,97 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-301 896,00 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH:	1 566 303,97 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:	1,41%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	113 025 663,16 Kč
DPH 21 %:	23 735 389,26 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	902 484,09 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH:	902 484,09 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 2 [%]:	0,81%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	113 928 147,25 Kč
DPH 21 %:	23 924 910,92 Kč
Změna závazku celkem [%]:	2,21%

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 137 853 058,17 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25.7.2024

Datum: 26.7.2024