

# DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

## „Centrum ÁČKO, p.o. – odvlhčení zdiva“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

**Objednatel**

Sídlo

Zástupce

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

: **Centrum ÁČKO, příspěvková organizace**

: Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

: 00851710

:

: MONETA Money Bank, a.s.

: 174-2003002764/0600

E-mail

ID DS

: 7n6quqf

**Zhotovitel**

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Telefon

E-mail

ID DS

: **Vrábel Antonín**

: Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí

:

: ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném u  
Městského úřadu ve Valašském Meziříčí

:

: 11971614

: CZ8111205190

: ČSOB a.s., pobočka Valašské Meziříčí

: 301578092/0300

: 705 110 930

:

: ixxugdh

## 2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené mluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.11.2023 na akci: „**Centrum ÁČKO, p.o. – odvlhčení zdiva**“ (dále jen smlouva)
- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo jsou změny technického řešení, které jsou nutné pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby. Je potřeba provést některé změny rozsahu díla, resp. práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Tyto změny se dotýkají níže uvedených prací a jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu, ZL č.1.

Odvodňovací žebro podél terasy a budovy SR (ze strany zahrady s herními prvky):

Tyto činnosti představují částku méněprací 0,- Kč a víceprací 58 676,72 Kč bez DPH.

Rampa, relaxační místnost OSP, konzultační místnost OSP:

Tyto činnosti představují částku méněprací 0,- Kč a víceprací 29 696,75 Kč bez DPH.

Soklové zdivo:

Tyto činnosti představují částku méněprací 0,- Kč a víceprací 49 347,50 Kč bez DPH.

Vstupní schodiště, schodiště ke správci, schodiště na rampu:

Tyto činnosti představují částku méněprací 0,- Kč a víceprací 108 255,95 Kč bez DPH.

- 2.3. Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce v celkové výši 182 976,92 Kč bez DPH a méně práce v celkové výši 0,- Kč bez DPH. Tyto práce byly vyvolány jako dodatečné stavební práce a jako nepředvídatelné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny naplňují podmínky § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. vzhledem k tomu, že výše popsané změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. celková hodnota změny dle § 222/5 činí 15% a celková hodnota nepředvídatelných prací dle § 222/6 činí 14,6%.

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodu výše uvedených o odstavce 2.3., ve znění:  
2.3. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Soupisem provedených a plánovaných víceprací.

## 4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy, která činí:

**1 076 696,90 Kč (bez DPH)**

**(slovy: jeden milion sedmdesát šest tisíc šest set devadesát šest korun českých devadesát haléřů)**

**0,- Kč DPH 15 %**

**226 106,34 Kč DPH 21 %**

**1 302 803,20 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: jeden milion tři sta dva tisíc osm set tři korun českých dvacet haléřů)**

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Val. Meziříčí dne 29.4.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 29.4.2024

---

Objednatel

---

Zhotovitel