

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č.1

### I. Smluvní strany

#### 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
zastoupena: [REDACTED] – ředitel organizace  
IČO: 000 95 711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: [REDACTED] – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

realizace stavby:

- 1) [REDACTED] – vedoucí střediska Nový Jičín
- 2) [REDACTED] – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
- 3) [REDACTED] – pracovník střediska Nový Jičín
- 4) [REDACTED] – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Obchodní firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zastoupena: [REDACTED] předseda představenstva  
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
bankovní spojení: KB Olomouc  
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B,  
sp. zn. 2419

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: [REDACTED], člen představenstva

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických

a realizace stavby: [REDACTED], tel.: +420 605 929 771

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací v rámci stavby „Silnice III/46211 - rekonstrukce mostu ev. č. 46211-7 přes Husí potok v obci Dolejší Kunčice“, ev. č. objednatele 012/OI-Mo/24-Za v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 11/2021 projekční kanceláří Rušar mosty s.r.o., se sídlem Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 29362393. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/46211, pozemky parc. č. 1055/1, 1054/1, 1054/2, 1144/2, 447, 605, 1118, 1095, 449/1 a 502/1 v katastrálním území Dolejší Kunčice.
2. Při provádění stavby vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla. V průběhu provádění výkopových prací pro založení nového mostu bylo zjištěno nebezpečí sesuvu objízdné trasy. Aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu, bylo doprojektováno zajištění výkopu. V souvislosti s tím byla změněna i technologie zásypu objektu-tyto práce jsou nad rámec původního projektu a mění dobu provádění díla.
3. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 11.7.2024.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 118 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
  2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce nebránící předčasnému užívání stavby ve lhůtě do 118 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den této lhůty předat objednateli veškeré doklady nutné k předčasnému užívání
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21 %</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	9 911 999,92
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	3 360 212,00
<b>méněpráce dle dodatku č. 1</b>	-759 488,76

<b>bez DPH</b>	
<b>rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	2 600 723,24
<b>Nová cena bez DPH</b>	12 512 723,16
<b>DPH</b>	2 627 671,86
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>15 140 395,02</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 25.07.2024

.....  
za objednatele

.....  
ředitel organizace

V Olomouci dne 24.07.2024

.....  
za zhotovitele

.....  
Člen představenstva