

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/003823 ze dne 29. 5. 2024

číslo smlouvy objednatele: 2024/003823/1

číslo objednávky objednatele:

definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

statutární město Plzeň

se sídlem:

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČO:

00075370

DIČ:

CZ00075370

jednající prostřednictvím:

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

adresa:

Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Vítová, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel:

První plzeňská stavební s.r.o.

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložka 27665

se sídlem:

Šeříková 302, 326 00 Letkov

IČO:

29158907

DIČ:

CZ29158907

zastoupený:

Mgr. Jan Husák, jednatelem společnosti

tuto

dodatek č. 1

Čl. I.

1. Dne 29. 5. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla na stavební akci: **„Vybudování venkovního stínění fitness centra bazénu Slovany“**, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla dohodnutou cenu.
2. Z důvodu aktuálního provozu venkovního bazénu a průběhu ostatních investičních akcí v prostoru bazénu není možné provádět vybudování venkovního stínění fitness centra v dohodnutém termínu srpen, září 2024. Jelikož se jedná o překážky, které nevznikly na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly o prodloužení doby plnění o 2 měsíce a zároveň na změně platebních podmínek na částečnou fakturaci.
3. Smluvní strany se dohodly, že stávající text čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 - 3.1. Práce budou zahájeny nejpozději do 10 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv. Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do **22. 11. 2024** včetně další související dokumentace, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Zhotovitel má povinnost nahlásit zahájení i ukončení prací zástupci provozovatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že stávající text čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 - 5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat částečně po odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny bez DPH bude ponecháno na konečné vyúčtování po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je dále oprávněn fakturovat po dokončení výroby žaluzií. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 26. 7. 2024

V Plzni dne 26. 7. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
(Mgr. Lenka Benešová v z.)
vedoucí odboru

První plzeňská stavební s.r.o.

Mgr. Jan Husák
jednatel společnosti

