

Příloha č. 1: přehled více- a méněpráce

Změnový list č.	Znění	Cena bez DPH	Objednatel
ZL 002	Přeložka areálového osvětlení VO	150 969,46 Kč	FN Brno
ZL 003	Podstojkování kolektorů	54 748,00 Kč	CKTCH
ZL 004	Likvidace betonů	69 368,50 Kč	CKTCH
ZL 005	Zrušení nivelačního bodu KO-4.1	15 290,00 Kč	FN Brno
ZL 008	Změna založení šachet	-469,34 Kč	CKTCH
ZL 009	Rozvody NN	-62 367,22 Kč	FN Brno
ZL 010	Posílení VN	-224 846,52 Kč	FN Brno
ZL 011	Přeložka VN	-157 966,16 Kč	FN Brno
ZL 012	Propoje vody v 1.PP objektu O	263 684,44 Kč	FN Brno
ZL 013	Panelový vjezd	108 802,72 Kč	CKTCH
ZL 014	Propojení kanalizace mezi šachtami	407 909,32 Kč	FN Brno
ZL 015	Protipožární rozvaděč pro ústřednu	65 190,76 Kč	FN Brno
ZL 016	Zrušení plynu - úprava rozsahu	-364 375,81 Kč	FN Brno
ZL 017	Zrušení přeložky vodovodu a kanalizace	-167 386,20 Kč	FN Brno
ZL 018	Stavební úpravy objektu E	52 375,14 Kč	FN Brno
ZL 019	Změna mikrotrubičky a optiky	195 321,80 Kč	FN Brno
ZL 020	Výkop medioplyny x kabelovod x CETIN	195 733,66 Kč	FN Brno
ZL 021	Vypuštění položek 107 + 108	-563,82 Kč	FN Brno
ZL 022	Změna technologie protlaku	-55 792,34 Kč	CKTCH
ZL 023	Provizorní naftová nádrž	176 000,00 Kč	FN Brno
ZL 024	Nový hydrant	153 801,36 Kč	CKTCH
ZL 025	Třetí kruhová linka	48 227,86 Kč	FN Brno
ZL 026	Doplnění optiky k přeložce VN	458 259,13 Kč	FN Brno
ZL 027	SLP v objektu T - Doplnění propoje optickou sítí	338 966,86 Kč	FN Brno
ZL 028	Stavební úpravy energocentra	117 400,93 Kč	FN Brno
ZL 029	Energocentrum - ŽB deska pod kontejner	48 674,77 Kč	FN Brno
ZL 031	Prostoj vrtací soupravy, kamerová zkouška kanalizace	278 300,00 Kč	CKTCH
ZL 032	Změna rozměrů cílových a startovacích šachet	881 837,23 Kč	CKTCH
ZL 033	Chybné množství položky č.25	118 222,63 Kč	CKTCH
ZL 034	Změna geologických podmínek	814 883,40 Kč	CKTCH
ZL 035	Ruční výkop cílových šachet ČŠ1 a ČŠ3	187 743,48 Kč	CKTCH
Celkem FN Brno		1 556 498,40 Kč	
Celkem CKTCH		2 611 445,64 Kč	
Cekem		4 167 944,04 Kč	