

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-001870 (AHV – KH – AHV 1) ze dne 30.08.2023,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH
AHV 1“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ 43792553
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem: Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 47904615
DIČ: CZ47904615

zastoupena:

jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“
(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2023 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.02.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu navýšení objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky) způsobeného zjištěním většího množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy: **1 047 845,65 Kč bez DPH**

Částka Dodatku č. 1: **89 124,02 Kč bez DPH**

Nová celková Cena: **1 136 969,67 Kč bez DPH**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.07.2024 20:14:06



Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.24
13:14:42 +02'00'

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	500 111 0007 - STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 1
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	-----
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-- / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	2 / 2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 4	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1 / 5	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)	1 / 6	
Změnový list (Skupina 4)	1 / 7	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)	1 / 8	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 9	
Soupis prací	5 / 10	
Stavební deník	5 / 15	
Geodetický (předávací) protokol č. 0001/2023 ze dne 01.12.2023	6 / 20	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 01**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR - Provozní úsek Správy Praha
Název stavby:	STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-- / 01
Název SO/PS:	---
Číslo podobjektu/rozpočtu:	-
Název podobjektu/rozpočtu:	-

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 047 845,65 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 047 845,65 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	-550,96 Kč	-0,05 %	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	89 674,98 Kč	8,56 %	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 136 969,67 Kč	108,51 %	z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

Tato Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká dílčích stavebních prací provedených na stavbě „STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV 2022“.

Skutečnost č. 1

Při realizaci těchto dílčích stavebních prací došlo ke zjištění potřeby opravy na silnici I/2. Z toho důvodu vyvstala potřeba vyřízení dalšího dopravně inženýrského rozhodnutí a zajištění dalšího dopravně inženýrského opatření.

V rámci provádění těchto dílčích prací došlo k navýšení následujících položek.: 02720.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY – UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE – BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI, č. 02720.4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY – UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY.

Skutečnost č. 2

Dále na základě provedených víceprací, které požadoval Objednatel a na základě skutečně provedených prací na Stavbě došlo k doměření a navýšení výměr množství na základě geodetického protokolu, který je přílohou této ZBV, u následujících položek č. 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ, č. 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, č. 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK, č. 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK, 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK, č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2, č. 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM a č. 931323 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2.

Dále také v rámci této Změny došlo ke snížení množství výměr u položky č. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly „řetězením změn“ podle § 6 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKTRNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)**

ANO / NE

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 01**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR - Provozní úsek Správy Praha
Název stavby:	STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-- / 01
Název SO/PS:	---
Číslo podobjektu/rozpočtu:	-
Název podobjektu/rozpočtu:	-

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 047 845,65 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 047 845,65 Kč		
Orient. cena navrhovaných Změn záporných:	-550,96 Kč	-0,05 %	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orient. cena navrhovaných Změn kladných:	89 674,98 Kč	8,56 %	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 136 969,67 Kč	108,51 %	z Přijaté smluvní částky

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 - Nezbytné změny (dle § 222, odst. (5) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč
Cena navrhovaných Změn kladných:	9 500,00 Kč
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:	9 500,00 Kč

Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny. Je změna nezbytná pro dokončení SO/PS/Stavby a z jakého důvodu?

V souladu se zněním článku 2, §19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice a náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Záměna položek ani Změny z nepředvídaných důvodů, ale splňují náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení díla (skupina 4) podle § 11 Směrnice.

Provedení výše uvedeného bylo nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5 do Skupiny 4.

Zpracovatel (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

Podpis:

Datum:

Schvalovatel - ředitel věcně příslušného útvaru:

Jméno:

Podpis:

Datum:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 01

Název stavby:
STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
-- / 01

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
--- ---
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
-

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 047 845,65

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Jméno

Datum

Podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

.....

Projektant (autorský dozor) za
technické řešení Změny:

.....

Stavební dozor

.....

Správce stavby

.....

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný
za cenové projednání Změny

.....

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název stavby: STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 1 - 500 111 0007 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -- -- -- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -- / 01	Číslo ZBV: 01.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Popis změny:

Na základě provedených víceprací, které požadoval Objednatel a na základě skutečně provedených prací na Stavbě došlo k doměření a navýšení výměr množství na základě geodetického protokolu, který je přílohou této ZBV, u následujících položek č. 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ, č. 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, č. 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘIK, č. 5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK, 5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK, č. 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2, č. 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM a č. 931323 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2.

Dále také v rámci této Změny došlo ke snížení množství výměr u položky č. 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-550,96	80 174,98	79 624,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 1 - 500 111 0007 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -- -- -- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: -- / 01	Číslo ZBV: 01.4
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Popis změny:

Při realizaci těchto dílčích stavebních prací došlo ke zjištění potřeby opravy na silnici I/2. Z toho důvodu vyvstala potřeba vyřízení dalšího dopravně inženýrského rozhodnutí a zajištění dalšího dopravně inženýrského opatření.

V rámci provádění těchto dílčích prací došlo k navýšení následujících položek.: 02720.1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI, č. 02720.4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	9 500,00	9 500,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis