

		ZMĚNOVÝ LIST	
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ			
ČÍSLO:	9	ZE DNE:	2.5.2024
OBJEDNATEL:			
Název:	Město Kralupy nad Vltavou		
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou		
ZHOTOVITEL:			
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		
STAVBA:			
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC		
1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐ Změna malého rozsahu	Dopad do ceny díla Dopad do termínu provádění díla	☒ ANO ☐ NE ☐ ANO ☒ NE
Poznámka: Tato změna je provedena z dotace Ministerstva Kultury ČR. Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 6, ve znění pozdějších předpisů.			
2. Název změny:			
Změna rozsahu SDK podhledů			
3. Popis změny:			
Dle požadavku investora se upravil rozsah SDK podhledů. Tato změna byla umožněna zejména úpravou stropů v ZL č. 3.			
4. Cena změny:		-1 691 761,39	Kč bez DPH
5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:			
	původní termín	nový termín	
termín zprovoznění výtahů		x	
termín dokončení díla		x	
dílčí termíny	původní termín	nový termín	
		Za Zhotovitele (podpis a datum)	
Za Objednatele (podpis a datum)			
Rozdělovník:		Přílohy:	
1	Objednatel	Příloha č.1: ocenění ZL	
2	Zhotovitel	Příloha č.2: zápis z KD 30	

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
O:	SO 01 Objekt Pivovaru
R:	Změnový List - Revize podhledů
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce						-1 685 178,83				
104	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 2-úrov. rošt,desky standard,tl.12,5 mm,bez izolace provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výpisu ze SW Revit, legendy místností a výkresů podhledů: čela podhledů:108,81*1 Podhledy: S/01-stand. desky:0,4+7,5+9,7+7,8+0,9+7,7+21,5+8,3+19,4+13,3+87,6 S/03a:63,7+63,8+22,0 S/03b-stand. desky:20,1+5,9 S/03c-stand. desky:7,6+3,8+1,7+137,1 S/03d:41,6+23,8+68,0+304,1+67,7+133,3 S/03e:118,9 Revize podhledů-odečty S/03a:- (63,8+63,7) S/03c-stand. desky:- (11,4+103,1+25,8+8,1) S/03d:- (68,0+65,7+41,8+304,1+133,3) S/03e:-118,9 Revize podhledů-přípočty Podhledy-stand . desky:79,1+57,8+11,4+1,1+304,1+1,4+133,3+9,5+103,1+25,8+8,1+63,8+63,7+8,8 Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/01-impreg. desky:3,3+6,5+9,3*2+4,5+2,6+5,1+1,7+4,6+4,9+5,1+0,7+7,7+2,8+2,1+21,5+6,3+34,0+6,3 S/03b-impreg. desky:18,2 S/03c-impreg. desky:14,3 Revize podhledů-odečty S/03c-impreg. desky:-14,3 Revize podhledů-přípočty Podhledy-impreg . desky:21,4+10,1+1,70+24,5+14,3	m2	1 376,0100	1 239,3100	-136,7000	1 003,98	-137 244,07	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
105	342264051RTY	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 2-úrov. rošt,desky stand.impr.,tl.12,5 mm,bez izolace Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/01-impreg. desky:3,3+6,5+9,3*2+4,5+2,6+5,1+1,7+4,6+4,9+5,1+0,7+7,7+2,8+2,1+21,5+6,3+34,0+6,3 S/03b-impreg. desky:18,2 S/03c-impreg. desky:14,3 Revize podhledů-odečty S/03c-impreg. desky:-14,3 Revize podhledů-přípočty Podhledy-impreg . desky:21,4+10,1+1,70+24,5+14,3	m2	170,8000	228,5000	57,7000	1 057,38	61 010,83	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
106	342264051RTZ	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 2-úrov. rošt,desky protipožár.,tl.12,5 mm,bez izolace	m2	1 746,9000	601,7000	-1 145,2000	1 041,36	-1 192 565,47	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
O:	SO 01 Objekt Pivovaru
R:	Změnový List - Revize podhledů
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
		Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/03a:63,7+63,8+22,0 S/03b-stand. desky:20,1+5,9 S/03b-impreg. desky:18,2 S/03c-stand. desky:7,6+3,8+1,7+137,1 S/03c-impreg. desky:14,3 S/03d:41,6+23,8+68,0+304,1+67,7+133,3 S/04a:8,8+45,2 S/04b-stand. desky:2,6+57,9+23,1+1,2+0,6+17,5+1,4+0,7+4,1+1,4+0,7+17,3 S/04d-stand. desky:(88,8+43,5+45,0)*2 S/05b:213,1 Revize podhledů-odečty S/03a:-(63,8+63,7) S/03c-stand. desky:-(11,4+103,1+25,8+8,1) S/03c-impreg. desky:-14,3 S/03d:-(68,0+65,7+41,8+304,1+133,3) S/04a:-8,8 S/04b-stand. desky:-(57,8+1,2+23,1+1,4+17,5+9,5) S/04d-stand. desky:-(61,2+61,6) Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 2-úř.rošt,desky PO+impreg.,tl.12,5 mm.bez izolace Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/04b-impreg. desky:10,1+14,1+2,5+15,9 S/04d-impreg. desky:23,1*2 Revize podhledů-odečty S/04b-impreg. desky:-(10,1+24,5) S/04d-impreg. desky:-23,1										
107	342264051RTV	Podhled SDK,ocel.2úrov.kříž.rošt,1x deska 12,5mm, zvukově izolační,izol. minerál 40mm	m2	88,8000	31,1000	-57,7000	1 089,42	-62 859,53	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
108	416072121R0X	Podhled SDK,ocel.2úrov.kříž.rošt,1x deska 12,5mm, zvukově izolační,izol. minerál 40mm	m2	725,0000	606,0900	-118,9100	1 089,42	-129 542,93	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
O:	SO 01 Objekt Pivovaru
R:	Změnový List - Revize podhledů
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava	
111	416111122RSX	výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/02a:13,3+23,9+15,5+14,8+18,5+29,1+20,9+22,5+35,4+24,5+2,6 S/02b:18,6+17,6+17,9+15,6+14,6+37,8+39,7+32,9+25,6+15,4+15,9+20,4+16,6+20,6+16,2+13,7+26+30,4+22,6+30,6+25,0+30,30 Revize podhledů-odečty S/02a:-118,91 Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 1 x deska tl.15 mm, bez izolace Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/03e:118,9 S/04c:17,7+43,3+14,3 Revize podhledů-odečty S/03e:-118,9 S/04c:-(17,7+43,3+14,3)	m2	221,0000 504,0000	221,0000 504,0000							SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
115	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm Podhledy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: kvalita provedení Q3!!!: výměry dle výkresů podhledů a legendy místností: S/03c-stand. desky:7,6+3,8+1,7+137,1 S/03c-impreg. desky:14,3 S/03d:41,6+23,8+68,0+304,1+67,7+133,3 S/04b-stand. desky:2,6+57,9+23,1+1,2+0,6+17,5+1,4+0,7+4,1+1,4+0,7+17,3 S/04b-impreg. desky:10,1+14,1+2,5+15,9 S/04d-stand. desky:88,8+43,5 S/04d-impreg. desky:23,1 Revize podhledů-odečty S/03c-stand. desky:-(11,4+103,1+25,8+8,1) S/03c-impreg. desky:-14,3 S/03d:-(68,0+65,7+41,8+304,1+133,3) S/04b-stand. desky:-(57,8+1,2+23,1+1,4+17,5+9,5) S/04b-impreg. desky:-(10,1+24,5) S/04d-stand. desky:-(61,2+61,6) S/04d-impreg. desky:-23,1	m2	1 129,5000	62,9000	-1 066,6000	21,36	-22 782,58		x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
O:	SO 01 Objekt Pivovaru
R:	Změnový List - Revize podhledů
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						-12 232,32				
441	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 7420,52115*1	t	7 420,5212 7 420,5212	7 392,2612 7 392,2612	-28,2600	432,85	-12 232,32	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
Díl:	783	Nátěry						13 178,32				
1125	7838251110R00	Nátěr protiprašný, betonových povrchů 2x, uzavírací provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: Stropy: 1.PP:17,9 1.NP:37,8 2.NP:34,8 3.NP:34,8 4.NP:34,9 5.NP:33,5 6.NP:33,5 7.NP: Podlahy: provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: protiprašný nátěr podlah-podesty venk. schodů:17,9+30,2+34,8*3+33,5*2 protiprašný nátěr podlah-stupně venk. schodů:(0.18+0.28)*1.62*(11*2+10*3+9*4+8*3) Revize podhledů-přípočty 61,2+68,0+65,7+14,3+43,3+23,1+41,8+17,5	m2	530,1624 17,9000 37,8000 34,8000 34,8000 34,9000 33,5000 33,5000 219,5000 83,4624	865,0624 17,9000 37,8000 34,8000 34,8000 34,9000 33,5000 33,5000 219,5000 83,4624	334,9000	39,35	13 178,32	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
Díl:	784	Malby						-7 528,56				
1134	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!: SDK:1,6+10,9+1376,1+170,8+750,2+88,8+725,0+473,7+42,1+194,2+29,2+11 3,9+2,5+664,7+28,9+13,7+4,5+8,5+10,9+8,2+615,6+754,9+91,4+90,3+17,9+ 12,3+37,2+34,3 2*(8,3+171,2+11,2+196,1+221,3+534,7+1263,9+70,9+122,3+20,3+7,4+50,7+ 60,4+4,8+3,6+60,5+12,8+14,1+33,6+17,3)+19,4+39,0+63,0 omítky:3133,4+9115,5 odečet ker. obkladů:-725 Revize podhledů-odečty -(61,2+68+65,7+14,3+43,3+23,1+41,8+17,5)	m2	23 788,4000 6 372,3000 5 892,2000 12 248,9000 -725,0000	23 453,5000 6 372,3000 5 892,2000 12 248,9000 -725,0000	-334,9000	11,24	-3 764,28	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD
1135	784.1	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!!:	m2	22 319,7900	21 984,8900	-334,9000	11,24	-3 764,28	x		SOD SO 01 ASŘ	RTS z SoD

Položkový rozdílový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
O:	SO 01 Objekt Pivovaru
R:	Změnový List - Revize podhledů
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdíl množství	cena / MJ	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cen. soustava
		SDK:1,6+10,9+1376,1+170,8+750,2+88,8+725,0+473,7+42,1+194,2+29,2+113,9+2,5+664,7+28,9+13,7+4,5+8,5+10,9+8,2+615,6+754,9+91,4+90,3+17,9+12.3+37.2+34.3 2*(8,3+171,2+11,2+196,1+221,3+534,7+1263,9+70,9+122,3+20,3+7,4+50,7+60,4+4,8+3,6+60,5+12,8+14,1+33,6+17,3)+19,4+39,0+63,0 omítky:3133,4+9115,5 odečet ker. obkladů:-725 odečet PUR maleb:-1468,61 Revize podhledů-odečty -(61,2+68+65,7+14,3+43,3+23,1+41,8+17,5)		6 372,3000	6 372,3000							
				5 892,2000	5 892,2000							
				12 248,9000	12 248,9000							
				-725,0000	-725,0000							
				-1 468,6100	-1 468,6100							
					-334,9000							
Celkem								-1 691 761,39				

6/17/1	GD vydá ZL na požární ochranu stropů. KD 22: GD vydá ZL do KD 24. KD 23: Z důvodu možné variability pohledů OBJ do KD 24 určí místnosti ve kterých pohled chce mít a kde ne – dle zaslaného návrhu AD. GD vydá ZL následující týden po ujasnění variability (předpoklad do KD 25) KD 24: OBJ určí do KD 25 KD 25: OBJ určil varianty a zašle na AD. AD vypracuje rozdílový VV. KD 26: OBJ nezaslal trvá. KD 27: AD vydá výkaz do KD 28. KD 28: VV zaslán. Bude provedena revize PD. Barva protiprašných nátěrů na betonové konstrukce – transparentní.	GD OBJ	KD 24 KD 30	
--------	---	----------------------	---------------------------	--