

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**Název zakázky: „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice“****Smluvní strany:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)**číslo smlouvy: E617-S-4702/2023****číslo jednací: 7918/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5623510014

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2419

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23059/070300/01

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 1-3 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	365 247,80 Kč	- 110 729,42 Kč	254 518,38 Kč

2	744 633,27 Kč	0,00 Kč	744 633,27 Kč
3	76 624,25 Kč	0,00 Kč	76 624,25 Kč
Celkem	1 186 505,32 Kč	- 110 729,42 Kč	1 075 775,90 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:..... 46 347 000,00 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 1-3 bez DPH..... 1 075 775,90 Kč

Celková Cena Díla po dodatku č. 1 bez DPH..... 47 422 775,90 Kč

slovy: čtyřicet sedm milionů čtyřicet dva set dvatisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a devadesát haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo*
- v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.***

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1-3 je součástí uvedených změnových listů, který je smluvním stranám znám.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
- Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1

V Olomouci 26.7.2024

V Olomouci 23.7.2024

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Petr Buchta

předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

Zřízení bezbarierového přístupu v zastávce Žabčice							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním jednání	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01	Zastávka Žabčice - přeložky zabezpečovacích kabelů	1 170 992,61	1 170 992,61				1 170 992,61
PS 02	Zastávka Žabčice - přeložky sdělovacích kabelů, majáčky pro nevidomé	2 943 510,95	2 943 510,95				2 943 510,95
SO 200	Zastávka Žabčice - bezbariérové přístupy	15 518 663,58	15 518 663,58				15 518 663,58
SO 300	Zastávka Žabčice - přeložka kanalizace	617 547,11	617 547,11	1	365 247,80	110 729,42	872 065,49
SO 301	Zastávka Žabčice - přeložka vodovodu	486 370,94	486 370,94	3	76 624,25		562 995,19
SO 400	Zastávka Žabčice - provizorní přechod přes trať	1 009 827,59	1 009 827,59				1 009 827,59
SO 401	Zastávka Žabčice - zpevněné plochy	481 736,57	481 736,57				481 736,57
SO 500	Zastávka Žabčice - zastřešení bezbariérových přístupů	15 794 357,15	15 794 357,15				15 794 357,15
SO 510	Zastávka Žabčice - orientační systém v prostoru bezbariérových přístupů	19 662,49	19 662,49				19 662,49
SO 520	Zastávka Žabčice - doplnění mobiliáře	178 072,54	178 072,54				178 072,54
SO 550	Zastávka Žabčice - úprava trakčního vedení a ukolejnění	3 033 432,22	3 033 432,22				3 033 432,22
SO 600	Zastávka Žabčice - osvětlení a úprava rozvodů NN	3 443 082,67	3 443 082,67	2	744633,27		4 187 715,94
SO 98-98	Zastávka Žabčice - Všeobecný objekt	1 649 743,58	1 649 743,58				1 649 743,58

46 347 000,00	46 347 000,00		1 186 505,32	110 729,42	47 422 775,90
---------------	---------------	--	--------------	------------	---------------