

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-640/24-D1  
Číslo zakázky: 21102123  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 7/2024

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876  
IČO: 28177851  
DIČ: CZ28177851  
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

2.1 Smluvní strany se dohodly na změnách termínů zahájení i dokončení plnění díla z důvodu omezení v zahájení staveních prací v ochranném pásmu tepelného vedení. Rozsah tohoto omezení před zahájením přípravných stavebních prací nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změňí čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.07.2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.09.2024**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-640/24 (Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.3.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-640/24 (Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.3.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-640/24 (Mělník – ul. Jezdecká, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 11.3.2024.


3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **22. 07. 2024**

V Mělníku dne **22. 07. 2024**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  
Petr Neumann, jednatel společnosti

