

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO III/40834 TASOVICE, MOST 40834-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO: 29366186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 26. 2. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 13. 5. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- po odbourání chodníků se rozpadl i horní povrch říms, který se při betonáži chodníků provedl nový bez pracovní spáry. Po vybudování nových říms bylo nutné znovu přikotvit zábradlí. Po odbourání chodníků se zjistilo, že je beton značně zdegradovaný a byla přidána KARI síť do nových chodníků, aby nedocházelo k popraskání betonového povrchu chodníků. Vzhledem k délce nových chodníků bylo nutné proříznout a zatmelit dilatační spáry. Obrubníky na předpolí mostu bylo nutné osadit pro napojení starého a nového chodníku. Pro odvodnění předpolí mostu bylo nutné zřídit novou uliční vpusť. Plocha obrusné vrstvy byla stanovena dle geodetického zaměření,
- s ohledem na vzniklé vícepráce došlo k posunutí termínu dokončení všech stavebních prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště; nejdříve však 1. 3. 2024
Dokončení a předání stavby, vč. předání a převzetí díla	do 120 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 334 679,78 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení více a méněprací

Ve Znojmě, dne 26.7.2024

V Brně, dne 29.7.2024

Jan Jebáček
jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
