

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 1087/23

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ██████████
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva
zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 250 28 685
DIČ: CZ25028685
bankovní spojení: KB, a.s., Most, č. ú. 3389300207/0100
telefon: ██████████
fax: ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn ██████████
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. 4.1. Cena za dílo.

Původní cena za dílo	5 852 309,00 Kč
Změna dle tohoto dodatku	+ 18 539,55 Kč
Nová cena za dílo	5 870 848,55 Kč (bez DPH)
DPH 21%.	
Cena předmětu plnění s DPH činí celkem	7 103 726,75 Kč.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. Důvodem je potřeba dokončit vzájemné vypořádání dopadu změn v provedení díla.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V Teplicích dne

V Mostě dne 17.7.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

23-07-2024



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 04/2024
Zhotovitel:	MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Komu:	
Název akce:	UL038545 Ústí n. L., Šeříková – kanalizace a vodovod				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:	IO 01 KANALIZACE, IO 02 VODOVOD – SITUAČNÍ VÝKRES IO 01 KANALIZACE – PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:	Nepředpokládané podmínky stavby, ze který vyplývá změna rozsahu a ceny díla				
	<ol style="list-style-type: none"> Nerealizování části vodovodu od staničení 0,10705 do staničení 0,19960. Důvodem je změna majitele dotčených pozemků a jeho podmínky. Přeložka trasy kanalizace oproti původní projektované trase od Š05 do Š10, včetně nerealizování šachet Š08 a Š11, uložení části trasy kanalizačního řadu do betonového lože. Důvodem je změna majitele dotčených pozemků a jeho podmínky. Zábor pozemků nad očekávaný rámeček. Důvodem je změna majitele dotčených pozemků a jeho podmínky. 				
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny:	0				
Ocenění změny:	Celkem + 18 539,55 Kč + DPH				
Nově navržená změna sjednané ceny díla	5 870 848,55 Kč bez DPH	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):	0	kalendářních dnů	
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 18 539,55 Kč bez DPH					
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 138 647,24 Kč bez DPH.					
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí -1 120 107,69 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):	58				

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

[redacted] Datum 17.7.24

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 0,32 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 18 539,55 Kč bez DPH, tj. + 0,32 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[redacted] Datum 17-07-2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

[redacted] Datum 17.7.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

[redacted] Datum 22-07-2024

[redacted] Datum 22.7.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.