



00991/2024

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 00063/2024

číslo dodatku objednatele: 00991/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2024

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené [redacted]
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

**a**

Zhotovitel Ing. Petr Jirovský
Sídlo Na Spravedlnosti 472, 280 02 Kolín II
Zastoupený Ing. Petrem Jirovským
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních
a technických Ing. Petr Jirovský
IČO 48655007
DIČ není plátce DPH
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**II. Prohlášení a účel smlouvy**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00063/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Rekonstrukce ústředního vytápění a plynové instalace MŠ Kolín II, Kmochova 335 – projektová dokumentace“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na

- stanovení předpokládaných nákladů na modernizaci vytápění objektu MŠ Kolín II, Kmochova 335,
- předpokládané náklady budou stanoveny dle části ústředního vytápění, tak části plynové instalace.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje, a to pouze v níže uvedených článcích.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dodatečný závazek zhotovitele vypracovat předpokládané náklady na modernizaci vytápění. Náklady budou stanoveny na základě položkových rozpočtu pro profese „ústřední vytápění“ a „plynová instalace“.
2. Smluvní strany se dohodly, že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech
 - Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy
 - termín řádného dokončení díla – v co možná nejkratším možném termínu, nejpozději však do **15.08.2024**
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu **8 200,00 Kč bez DPH**. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. VIII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nadále zní následovně:

VIII. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH

77 200,00 Kč

2. DPH nebude účtována, neboť zhotovitel není plátcem DPH.

IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

V Kolíně dne 23. 4. 2024


za objednatele:

MĚSTO Kolín



V Kolíně dne

za zhotovitele:



Nabídka projekčních prací

Akce :

MODERNIZACE VYTÁPĚNÍ MATERŠKÉ ŠKOLY
KMOCHOVA 335, KOLÍN II

Předmět nabídky :

Předmětem nabídky je stanovení předpokládaných nákladů na modernizaci vytápění objektu mateřské školy v ul. Kmochova č.p. 335, Kolín.

Náklady budou stanoveny na základě položkových rozpočtů pro profese „ústřední vytápění“ a „plynová instalace“.

V rozpočtech obou profesí budou uvedeny i náklady na nezbytné stavební úpravy a výpomoci.

Profese „plynová instalace“ bude zahrnovat i náklady na demontáž stávajícího vytápění lokálními úplynovými topidly.

Podkladem pro stanovení předpokládaných nákladů bude projektová dokumentace modernizace vytápění objektu - část „ústřední vytápění“ a „plynová instalace“.

Stanovení předpokládaných nákladů bude provedeno na základě aktuálních ceníkových cen navrženého zařízení a materiálů a dle cen montážních prací obvyklých v době zpracování projektové dokumentace – t.j. nebude zpracováno dle cenových soustav RTS, ÚRS, UNIKA apod.

Cena za stanovení předpokládaných nákladů :


- část ústřední vytápění 5 000,- Kč

- část plynová instalace 3 200,- Kč

Cena celkem 8 200,- Kč

Zpracovatel projektové dokumentace není plátcem DPH.

Forma zpracování : elektronicky, formát .xls


Ing. Petr Jirovský
autorizovaný technik
pro techniku prostředí staveb

Na Spravedlnosti 472
280 02 Kolín II
IČ : 486 55 007


V Kolíně, 21.6.2024