



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S31/23-9540-01

Objednatel: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
ID datové schránky: d3kj88v
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba:




(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TU Ostrava“)

a

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s.

Sídlo: Křenova 438/3, Veveřslavín, 162 00 Praha 6
Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
ID datové schránky: 7ikka66
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-6354140227/0100
Zapsán v: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
Kontaktní osoby:



(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S31/23-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 24. 10. 2023 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu změn vyvolaných vnějšími vlivy, tedy projekčních úprav kanalizace (doplnění lapolů, projektové dokumentace pro nové vodoprávní řízení pro DUR, DSP a DPS dle požadavků Magistrátu města Ostravy) a naprojektování optické přípojky (v důsledku poškození stávajícího rozvodu).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- Z důvodu provedení dodatečných projekčních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, se **cena díla dle čl. V odst. 2 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.975.000,00 Kč
<u>Dodatečné projekční práce (vícepráce) dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	372.750,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	3.347.750,00 Kč
Kč DPH	703.027,50 Kč
Cena celkem Kč vč. DPH	4.050.777,50 Kč

- **V čl. V odst. 11 smlouvy se vkládá věta třetí následujícího znění:**

Cena dodatečných projekčních prací (víceprací) dle Dodatku č. 1 bude objednatelem uhrazena po dosažení milníku DPS1 dle přílohy č. 1 smlouvy.

Souhrn změn víceprací:

- a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):
 - Vícepráce: 240.000,00 Kč
- b) Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona (v Kč bez DPH):
 - Vícepráce: 132.750,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

V Ostravě
(datum v elektronickém podpisu)

V Praze
(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

Zhotovitel:

prof. Mgr. Jana
Kukutschová,
Ph.D.
Digitálně podepsal
prof. Mgr. Jana
Kukutschová, Ph.D.
Datum: 2024.07.26
10:31:08 +02'00'

Miroslav
Hořejší,
Ing.
Digitálně
podepsal Miroslav
Hořejší, Ing.
Datum:
2024.07.22
14:53:51 +02'00'

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva



