

Dodatek č. 5

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021

**“Zpracování projektové dokumentace “Rekonstrukce objektu v Zeyerova č. p. 31 pro
potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482950257/0100

dále jen „objednatel“

a

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 199, Liberec 14, 460 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ 27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Arch. Ladislav David, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 198046732/0300

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 10. 2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021 jejímž předmětem je “Zpracování projektové dokumentace “ Rekonstrukce objektu Zeyerova č. p. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec“, a ke které smluvní strany dne 13. 01. 2021 uzavřely Dodatek č. 1, dne 24. 03. 2022 uzavřely Dodatek č. 2, dne 09. 06. 2022 uzavřely Dodatek č. 3 a dne 29.8.2023 Dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky na úpravu projektové dokumentace v souvislosti s dílčími stavebními úpravami 3.n.p. na základě nových zjištěných skutečností při bouracích pracích.
3. Z výše uvedeného důvodu je potřeba:
 - a) do projektové dokumentace pro provádění stavby zahrnout nová architektonicko-stavební řešení,
 - b) pozměnit slaboproudou a silnoproudou elektrotechniku, nutné instalace s minimálním zásahem do vnitřního vybavení a interiéru.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje:
 - a) **v části projektové dokumentace pro provádění stavby** o zpracování nového architektonicko-stavebního řešení 3. nadzemního patra, včetně nutné změny ve slaboproudé a silnoproudé elektroinstalaci, rozvodu vody a kanalizace;
 - b) **v části technická realizační dokumentace interiérů a vybavení** o výkresy povrchů podlah a podhledů, umístění svítidel a návrhu vybavení s minimálním dopadem na vnitřní vybavení a interiér.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu doplnění předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se **cena za plnění navyšuje o částku ve výši 76.400 Kč bez DPH, tj. 92.444 Kč včetně DPH**. Tuto částku je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání revize projektové dokumentace pro provádění stavby a revize technické realizační dokumentace interiérů a vybavení v rozsahu dle tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel předá objednateli revize projektové dokumentace pro provádění stavby a revize technické realizační dokumentace interiérů a vybavení v rozsahu dohodnutém v tomto dodatku **nejpozději do 02. 09. 2024**.

5. Přehled změny celkové ceny v Kč:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	4.087.500
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	76.400
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	4.163.900
DPH	874.419
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	5.038.319

Článek II.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednavatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednavatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1265/24/RK ze dne 18. 6. 2024.

V Liberci dne 29. 7. 2024

V Liberci dne 23. 7. 2024

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....
Ing. Arch. Ladislav David
jednatel