



Číslo smlouvy Objednatele: 5624053192/1 (ORG 5541)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno**“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-9497790247/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

_____ technický ředitel

_____ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

_____ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a



II. UNIGEO a.s..

Zastoupený: Ing. Janem Pekařem, MBA, předsedou představenstva

Se sídlem: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 386

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2111079929/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel a Objednatel společně dále také jako „smluvní strany“.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2024 smlouvu o zhotovení stavby č. 5624053192 u Objednatele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Sanace svahové nestability v areálu Zoo Brno“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále také „dodatek“) je změna článku II. Předmět smlouvy:
 - rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 17. 6. 2024, změnovém listu č. 2 ze dne 4. 7. 2024, změnovém listu č. 4 ze dne 17. 6. 2024 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 4. 7. 2024. Změna zadávaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), v objemu 1 846 281,25 Kč bez DPH.
 - rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 4. č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 4. 7. 2024. Jedná se o změnu závazku zadanou podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 40 000,- Kč bez DPH.
 - zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno ve změnovém listu č. 3.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

- 1) Článek **II. Předmět smlouvy** se nově doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:



- II.8. - Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 17. 6. 2024, změnovém listu č. 2 ze dne 4. 7. 2024, změnovém listu č. 4 ze dne 17. 6. 2024 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 4. 7. 2024.
- Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 4. 7. 2024.

- 2) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**,
Text odst. V.1 smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

„V.1 **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	8 081 235,09 Kč
----------------------------	------------------------

- 3) Článek **V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny**
Text odst. V.3. smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena bez DPH dle smlouvy o zhotovení stavby ze dne 14. 5. 2024	6 274 953,84 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 846 281,25 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>- 40 000,- Kč</u>
Cena celkem dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bez DPH	8 081 234,09 Kč

- 4) Článek **XV. Ostatní a závěrečná ujednání**,
Text odst. XV.12. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 1 ze dne 17. 6. 2024

Změnový list č. 2 ze dne 4. 7. 2024

Změnový list č. 3 ze dne 4. 7. 2024

Změnový list č. 4 ze dne 17. 6. 2024

Změnový list č. 5 ze dne 4. 7. 2024

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru



smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy

9) Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:

Změnový list č. 1 ze dne 17. 6. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 4. 7. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 3 ze dne 4. 7. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 17. 6. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 4. 7. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:


Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/091 dne 24. 7. 2024.

V Brně dne


V Ostravě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Datum:
2024.07.26
09:28:46 +02'00'

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


Datum: 2024.07.25
10:43:53 +02'00'

za Zhotovitele
Ing. Jan Pekař, MBA
předseda představenstva
UNIGEO a.s.