

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3331/2023

**"Rekonstrukce plynové kotelny – Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem
hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Viatherm s.r.o.

se sídlem Varšavská 570/40, Hulváky, 709 00 Ostrava

IČO: 26862638

DIČ: CZ26862638

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ladislav Gapko, jednatel

Ing. Pavel Gapko, prokurista

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 50679 ze dne 25. 5. 2005

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3331/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Rekonstrukce plynové kotelny – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace" a ke které dne 10. 6. 2024 uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 49 880 Kč bez DPH, tj. 60 354,80 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	8 210 876,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH-vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	49 880,00 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	8 160 996,60 Kč
DPH	1 713 809,29 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	9 874 805,89 Kč


Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2 a soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1475/24/RK ze dne 23. 7. 2024

V Liberci dne 29. 7. 2024




Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

V Ostravě dne 23. 7. 2024



Ing. Pavel Gapko
prokurista společnosti



Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST			02
Název akce:	Rekonstrukce plynové kotelny – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/3331/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	Viatherm, s.r.o. Varšavská 570/40 709 00 Ostrav, IČO: 26862638		
Změnový list vystavil:	Viatherm, s.r.o.	Datum:	3. 7. 2024

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- = **v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce
- Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

1.01 Neprovedení montáží na předávací stanici – vrátnice


Popis a zdůvodnění změny

Část projektové dokumentace se věnovala realizaci předávací stanice pro objekt vrátnice. Během realizace se zjistilo, že vrátnice je na samostatné topné větvi a jsou na ní vyvedeny pouze dva radiátory. Původní předpoklad byl, že se nachází na společné větvi pro celý blízký pavilon a tím pádem by nová předávací stanice napájela topnou vodou mnohem více otopných těles. Z tohoto důvodu se od plánované předávací stanice pro vrátnici upustilo.

Méněpráce **49 880 Kč** bez DPH; vícepráce **0 Kč** bez DPH

změna 1.01 celkem: - 49 880 Kč bez DPH

Neprovedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

ZMĚNOVÝ LIST			02
Rekapitulace změn závazku:			
Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
§ 222 zákona	Cena víceprací Kč bez DPH	Cena méněprací Kč bez DPH	Výsledná změna ceny Kč bez DPH
Odst. 4	0,00	49 880	- 49 880
Odst. 5	0,00	0,00	0,00
Odst. 6	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	49 880	- 49 880
Prodloužení termínu výstavby: den/dní: 0 Neprovedení výše uvedených změn nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.			
Přílohy: soupis méněprací			
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
49 880	0		
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
- 49 880	- 10 474,80	- 60 354,80	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavebníka: Jan Horák DiS. MBA Datum: 18. 7. 2024	Podpis autorského dozoru: Ing. Roman Matoušek Datum: 18. 7. 2024	Podpis stavbyvedoucího stavby: Petr Janče Datum: 11. 7. 2024	
Podpis zástupce investora: Ing. Petr Lenkvík Datum: 11. 7. 2024		Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Pavel Gapko Datum: 18. 7. 2024	



projektční kancelář
realizace staveb

VIATHERM spol s r.o.
Varšavská 570/40
709 00 Ostrava - Hulváky

e-mail: pgapko@viatherm.cz
<https://www.viatherm.cz/>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ MÉNĚPRÁCE

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace Léčebna respiračních nemocí Cvikov

Z. Č. :2023040

Místo :	Léčebna respiračních nemocí Cvikov
Investor :	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna, Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov
Zpracovatel :	VIATHERM spol s r.o., Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky
Datum :	květen 23
Vypracoval :	Ondřej Zahradník
Kontroloval :	

Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace	Z. Č. :2023040
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna, Ústavní 529/II, 471 54 Cvikov	
Léčebna respiračních nemocí Cvikov	květen 23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET**Rekonstrukce plynové kotelny II. kategorie a systému měření a regulace****Z. Č. :2023040**

Místo : Léčebna respiračních nemocí Cvikov
Investor : Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., dětská léčebna, Ústavní 529/II, 471 54
Zpracovatel : VIATHERM spol s r.o., Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky

Datum : květen 23
Vypracoval : Ondřej Zahradník

Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.
Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.
Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2023.

012 Zařízení pro vytápění staveb - předávací stanice, kolektor**Předávací stanice UT**

položka	název	počet	MJ	materiál	mat. celkem	montáž	mont. celkem	cena celkem
260	Filtr šikmý, závitové provedení, mosaz - 5/4"	2	ks	450,00	900,00	50,00	100,00	1 000,00
261	zpětná klapka, závit, mosaz, EURA těžká - DN32 (5/4")	1	ks	500,00	500,00	50,00	50,00	550,00
262	trojcestný regulační ventil H525B (1", kvs=10, zdvih 15mm), BELIMO	1	ks	4 900,00	4 900,00	100,00	100,00	5 000,00
263	ventil vypouštěcí s hadicovou vývodkou, nikl. mosaz R608 1/2"	2	ks	90,00	180,00	50,00	100,00	280,00
264	teploměr axiální 0-120°C, D63/L50 mm	2	ks	170,00	340,00	50,00	100,00	440,00
266	cirkulační čerpadlo WILO STRATOS PICO-Z 25/1-6, PN10, G6/4" (3-45W/230V), časově-teplotní regulace	1	ks	9 300,00	9 300,00	250,00	250,00	9 550,00
267	čerpadlové šroubení mosaz 1"x6/4" FF, PN16	2	ks	200,00	400,00	50,00	100,00	500,00
268	oběhové čerpadlo Yonos MAXO 30/0,5-7, PN6/10, G2" (5-120W/230V/0,08-1,0A), WILO	1	ks	12 800,00	12 800,00	250,00	250,00	13 050,00
271	TA-SMART DN40 - 2-cestný regulační ventil s unikátně tvarovanou EQM charakteristikou se schopností měření průtoku, teploty a výkonu. Ultrazvuková technologie měření průtoku. Ovládání ventilu TA-Smart lze nastavit podle průtoku nebo výkonu. Komunikace - digitální (Bus protokoly a MQTT) a Analogový (0-10 VDC nebo 0-20 mA). Měření výkonu, spotřeby tepla s možností přenosu dat na centrální dispečink.	1	ks			5 000,00	5 000,00	5 000,00
272	nastavení a zprovoznění regulačního ventilu "smart"	5	hod			700,00	3 500,00	3 500,00
273	nastavení přenosu dat regulačního ventilu "smart"	2	hod			700,00	1 400,00	1 400,00
274	ultrazvukový měřič tepla s M-Bus komunikací UH30-C36-M, 2,5m3/h, měřicí rozsah 0,025...5,0 m3/h, G1", PN16, 130mm, 5-105°C, baterie+čidla	1	ks	8 500,00	8 500,00	750,00	750,00	9 250,00
275	mosazné šroubení přímé 1"	2	ks	130,00	260,00	50,00	100,00	360,00

<i>suma - méněprací</i>	<i>38 080,0</i>	<i>11 800,0</i>	<i>49 880,0</i>
SUMA CELKEM bez DPH			49 880 Kč