



MHMPXPGUBS01

Stejnopis č.: *A₁*

DODATEK č. 1

ke smlouvě objednatele č. PRK/20/04/000547/2018

ke stavbě č. 0088 TV Libuš, etapa 0027 Ke Březině, etapa 0028 Vacovská
a etapa 0029 V Kálku a K Pomníku; TDI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „Příkazce“)

a

ZANETTI s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
korespondenční adresa: U Rybníka 16, 273 41 Želenice
datová schránka: 2zmzrtp
IČO: 24828963
DIČ: CZ24828963 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.
C 178166
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 299898002/5500
zastoupená: Jaroslavem Bírem, jednatelem společnosti

(dále jen „Příkazník“)



I. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna článku III. Odměna příkazníka a platební podmínky, na základě kterého bude hrazena odměna příkazníka v členění dle jednotlivých fází a etap v poměrné části k nákladům zhotovitele na realizaci stavebních prací. Celková cena dle smlouvy zůstává nezměněna.
2. Příkazce rovněž prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního MHMP (dále jen „INV MHMP“) je Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřený řízením odboru investičního.

II. Odměna příkazníka a platební podmínky

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje článek III. Odměna příkazníka a platební podmínky takto:

- 1.1 přehled plateb Zhotovitelům na realizaci stavebních prací a určení poměrné části nákladů za etapu v % v poměru k celkovým nákladům za všechny etapy.

Zhotovitel – závazek SOD	etapa	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	%
Dílčí úhrady za stavební práce prováděné firmou EUROVIA dle SOD č. DIL/20/04/000528/2018	0027	1 825 393,13	2 208 725,69	0,34
	0027	1 370 046,57	1 657 756,35	
	0027	1 126 277,58	1 362 795,87	
	0027	4 321 717,28	5 229 277,91	
Dílčí úhrady za stavební práce prováděné firmou Super San s.r.o. dle SOD č. (DIL/20/04/000529/2018)	0028	452 916,99	548 029,56	0,37
	0028	1 222 588,69	1 479 332,31	
	0028	264 862,46	320 483,58	
	0028	2 719 810,81	3 290 971,08	
Dílčí úhrady za stavební práce prováděné firmou CETUS PLUS s.r.o. dle SOD č. (DIL/20/04/00511/2017)	0029	666 466,37	806 424,31	0,29
	0029	793 730,28	960 413,64	
	0029	236 194,57	285 795,43	
	0029	583 555,96	706 102,71	
	0029	1 116 305,15	1 350 729,23	
	0029	170 455,36	206 250,99	
	0029	73 128,11	88 485,01	
Uhrazeno celkem za et. 0029	0029	3 639 835,80	4 404 201,32	
Cena celkem za et. 0027, 0028, 0029		12 621 732,03	15 272 295,76	1

- 1.2 kalkulace odměny příkazníka v členění dle jednotlivých fází a etap v poměrné části k nákladům zhotovitele

Odměna příkazníka	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
-------------------	--------------	---------	--------------

Odměna příkazníka v členění dle SOD				
Z toho:	I. fáze – realizace stavby	269 652,09	56 626,94	326 279,03
	II. fáze - činnosti po dokončení stavby	35 172,01	7 386,12	42 558,13
Cena celkem v členění dle SOD		304 824,10	64 013,06	368 837,16

Odměna příkazníka v členění dle jednotlivých fází a etap v poměrné části k nákladům zhotovitele dle dodatku č. 1				
Poměrná část odměny příkazníka za etapu a fázi	I. fáze – etapa 0027 (0,34%)	91 681,71	19 253,16	110 934,87
	I. fáze – etapa 0028 (0,37%)	99 771,27	20 951,97	120 723,24
	I. fáze – etapa 0029 (0,29%)	78 199,11	16 421,81	94 620,92
	II. fáze – etapa 0027 (0,34%)	11 958,48	2 511,28	14 469,76
	II. fáze – etapa 0028 (0,37%)	13 013,64	2 732,87	15 746,51
	II. fáze – etapa 0029 (0,29%)	10 199,88	2 141,98	12 341,86
Cena celkem v členění dle dodatku č. 1		304 824,10	64 013,06	368 837,16

Uhrazeno k 30.4.2024		93 734,91	19 684,33	113 419,00
Z toho:	I. fáze – realizace Stavby – etapa 0028	93 734,91	19 684,33	113 419,24

Zbývající část odměny příkazníka v členění dle jednotlivých fází a etap v poměrné části k nákladům zhotovitele dle dodatku č. 1				
Zbývající poměrná část odměny příkazníka za etapu a fázi	I. fáze – etapa 0027 (0,34%)	91 681,71	19 253,16	110 934,87
	I. fáze – etapa 0028 (0,37%)	6 036,36	1 267,64	7 304,00
	I. fáze – etapa 0029 (0,29%)	78 199,11	16 421,81	94 620,92
	II. fáze – etapa 0027 (0,34%)	11 958,48	2 511,28	14 469,76
	II. fáze – etapa 0028 (0,37%)	13 013,64	2 732,87	15 746,51
	II. fáze – etapa 0029 (0,29%)	10 199,88	2 141,98	12 341,86
Zbývá k úhradě dle dodatku č. 1		211 089,19	44 328,73	255 417,92

1.3 Zbývající odměna příkazníka za **I. fázi - realizace Stavby**, v souladu s cenovou kalkulací uvedené v článku II. odst. 1 bodu 1.2 tohoto Dodatku, bude uhrazena na základě „Protokolu o předání a převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí“ na každou etapu a realizovanou stavbu. Na základě potvrzeného „Protokolu“ příkazník vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění bude den podpisu „Protokolu“. Na faktuře bude uvedena cena za každou jednotlivou etapu a cena celkem.

1.4 Odměna příkazníka za **II. fázi - činnosti po dokončení Stavby** se mění, v souladu s cenovou kalkulací uvedenou v článku II. odst. 1 bod 1.2 tohoto Dodatku, bude uhrazena na základě zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů dlouhodobého hmotného majetku (DHM) pro vyvedení z účtu INV

MHMP. Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“. Na faktuře bude uvedena cena za každou jednotlivou etapu a cena celkem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v případě, že se na něj podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění. Jinak nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv příkazce.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 1 byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží čtyři stejnopisy a jeden stejnopis obdrží Příkazník.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11.2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je

uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy.

Za Příkazce:

19 -06- 2024

Podp

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele MHMP pro sekci
rozhodování o území,
pověřený řízením odboru investičního

Za Příkazníka:

25 -07- 2024

Podpis:

Jaroslav Bíro
jednatel společnosti

