

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel**                      **Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787**, příspěvková organizace

se sídlem:                              Pospíšilova 787, Hradec Králové 500 03

IČO                                        62 690 035

DIČ                                        Není plátcem DPH

zástupce                                Mgr. Jiří Bureš

bankovní spojení:                    Česká národní banka

č. účtu:                                  2237511/0710

dále jako „*objednatel*“ a

**Zhotovitel**                      **WKG Security & IT Communication s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 38705

se sídlem                                Frýdecká 553, 719 00 Ostrava

IČO                                        29395976

DIČ                                        CZ29395976

zástupce                                Ing. Tomáš Widomski

bankovní spojení                      Komerční Banka

číslo účtu                                115-5654760247/0100

dále jako „*zhotovitel*“; objednatel a zhotovitel společně také jako „*smluvní strany*“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307**“ smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.1, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	11 921 680,08
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	860 859,96
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	359 786,18
Celkové navýšení smluvní ceny dodatku č.1	501 073,78
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	12 422 753,86

#### Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Ostravě

.....  
Mgr. Jiří Bureš

.....  
Ing. Tomáš Widomski

ředitel školy

jednatel