

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 01</b>
Název projektu:	„Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307“	
Zhotovitel:	WKG Security & IT Communication s.r.o.	
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787, příspěvková organizace	
Změnový list vystavil:	.....	
Datum:	.....	
<b>Předmět změny:</b>	Úprava kabelových tras elektroinstalace, změna výrobce switchů, doplnění zásuvkových krabic, změna umístění datového rozvaděče KR.	
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>	<p>Méněpráce resp. vícepráce vznikly požadavkem školy, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. Došlo k těmto úpravám: kabelové trasy vedené v lištách budou z větší části provedené drážkováním, tudíž nebude narušen nynější vzhled učeben. Dále bylo rozhodnuto o změně výrobce switchů, tímto dojde ke zkvalitnění datového přenosu v síti, budoucí lepší správě školní sítě a zajištění kompatibility. Učebny a katedry budou doplněny o zásuvkové krabice s výstupy VGA, HDMI, RCA, RJ. Rack rozvaděče 42U (KR1-KR3, tzn. 3ks) budou opatřeny ventilačními jednotkami, které zmírní vnitřní teplotu instalovaných zařízení a aktivních prvků. Dále dojde k přesunu datového rozvaděče 42U z 2.NP do 1.PP z důvodu možného výskytu zvýšené hlučnosti instalovaných zařízení.</p>	
<b>Přílohy změnového listu:</b>	změnový položkový rozpočet	
Cena méněprací bez DPH:	-359 786,18 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		860 859,96 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	<b>501 073,78 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		19.08.2024
<b><u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u></b>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 09.07.2024	Datum: 09.07.2024	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum: 09.07.2024	Datum: 09.07.2024	