

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04/2024, uzavřené dne 14.05.2024  
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

- Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Města Třinec, p. o.**  
adresa: Tyršova 275, Třinec 739 61  
zastoupena: Mgr. Radek Procházka, ředitel  
Jednání ve věcech:  
- smluvních, technických a reklamací: Mgr. Radek Procházka, ředitel  
IČO: 00846686  
DIČ: CZ00846686  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

dále jen „objednatel“

a

- CSK-Invest, s.r.o.**

sídlem: Olšová 1165, 739 61 Třinec  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Kawulok, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech technických: Lukáš Toman, stavbyvedoucí  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Lukáš Toman, stavbyvedoucí  
IČO: 25396196  
DIČ: CZ25396196  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Preambule

- Smluvní strany dne 14.5.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 04/2024, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „**Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu STaRS Třinec**“ (dále jen „smlouva“).
- Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 60.013,69 bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 11 %. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou toho dodatku.
- Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

### II.

#### Změna smlouvy

- V článku **III. Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH 609.290,48 bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.

V Třinci .....

V Třinci .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Radek Procházka  
ředitel

Ing. Marek Kawulok  
jednatel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1