



číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

554 /OSRM/D1/17

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

**na zpracování projektové dokumentace stavby číslo 17018 - „Parkoviště u kostela sv. Anny,
Havířov - Město”**

(číslo smlouvy objednatele: 90/OSRM/2017)

(číslo smlouvy zhotovitele: 006/BE/2017)

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
na základě pověření ze dne 08.03.2016

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
Mgr. Marek Vlachopulos, referent oddělení investic OSRM

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **BENEPRO, a.s.**
se sídlem: Tovární 1707/33, Český Těšín, PSČ: 737 01

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3317

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Hlaušek, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Roman Hlaušek

ID datové schránky: 5qzc4cs

Bankovní spojení: KB, a.s. Český Těšín

Číslo účtu: 86-6051280257/0100

IČO: 26820781

DIČ: CZ26820781

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 24.02.2017 smlouvu o dílo (číslo objednatele 90/OSRM/2017, číslo smlouvy zhotovitele 006/BE/2017) na zpracování projektové dokumentace stavby číslo 17018 „Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov - Město“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět díla“ původní smlouvy o dodatečné projekční práce týkající se rozšíření návrhu parkoviště i na pozemcích parc. č. 3917, 3918 a 3919, k.ú. Havířov-město (dále jen „dodatečné práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek V – Cena odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných prací takto:

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/17/OSRM/17 a na základě rozhodnutí vedoucího odboru správy a rozvoje majetku o zadání dodatečných prací a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 90/OSRM/2017 za DÚR	100.000,- Kč	21.000,- Kč	121.000,- Kč
Dodatečné práce za DÚR dle Dodatku č. 1	3.000,- Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Původní cena dle SoD č. 90/OSRM/2017 za DSP	80.000,- Kč	16.800,- Kč	96.800,- Kč
Dodatečné práce za DSP dle Dodatku č. 1	3.000,- Kč	630,- Kč	3.630,- Kč
Původní cena dle SoD č. 90/OSRM/2017 za DPS	60.000,- Kč	12.600,- Kč	72.600,- Kč
Dodatečné práce za DPS dle Dodatku č. 1	3.000,- Kč	630,-	3.630,- Kč
Původní celková cena dle SoD č. 90/OSRM/2017	240.000,- Kč	50.400,- Kč	290.400,- Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	249.000,- Kč	52.290,- Kč	301.290,- Kč

Změna č. 4

Termín plnění se z důvodu rozšíření předmětu plnění prodlužuje u termínu za zpracování DÚR o 60 kalendářních dnů a čl. IV – Termín a místo plnění, odst. 1, písm. a) původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
 - a) zpracování DÚR dle Článku III odst. 3.1., vč. inženýrské činnosti
podpisu této smlouvy

150 dnů od

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru správy a rozvoje majetku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 9.3.2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Havířov

27.6.2017

Český Těšín

Za objednatele:

Za zhotovitele: 30.6.2017



BENEPRO, a.s. 2
IČO: 1707/33, 737 01 Český Těšín
DIČ: CZ26820781

JUDr. René Vašek
vedoucí odboru správy
a rozvoje majetku

Ing. Roman Hlaušek
člen představenstva