



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001160
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 50-1542.4160109JPA-Dodatek č.1
číslo smlouvy objednatele: 8500008776
číslo smlouvy zhotovitele: 50-15424.160109JPA

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000052

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupen/á: Josefem Matouškem, místopředseda správní rady

IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: kcydzt6

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 08.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava**.
(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 101a díla „**III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava**“

Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 481 236,08 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč

3.3. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.3.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 3 215 392,40 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 481 236,08 Kč bez DPH.

3.3.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 696 628,48 Kč

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA Silba, a.s.

Josef Matoušek
místopředseda správní rady
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: 



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava			
Objekt:	SO 101a			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.			
TDS:	QM-4C, s.r.o.			
Projektant:	[REDAKCE]			
Popis změny: Na požadavek objednatele byla prodloužena oprava směrem k obci Lipnice k příčné spáře. Na základě skutečného provedení a geodetického zaměření stavby došlo k úpravám výměr přídlažby, ÚV a výškové úpravy znaků inženýrských sítí. Z důvodu zajištění odvodnění komunikace došlo k výškovým úpravám odvodňovacích žlábků a bylo nutno provést větší vyrovnávací vrstvu, lokálně. Bude doloženo setinou vážních listů z obalovny, která bude součástí závěrečné zprávy zhotovitel.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle odst. 4 § 222 zák. 134/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, DSPPS, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	481 236,08 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	101 059,58 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	582 295,66 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 215 392,40 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 215 392,40 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 696 628,48 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	4 472 920,46 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	481 236,08 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	481 236,08 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,52		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.		[REDAKCE]	
	TDS: QM-4C, s.r.o.		[REDAKCE]	
	Projektant: [REDAKCE]		[REDAKCE]	
	Objednatel: [REDAKCE]		[REDAKCE]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1										
Název díla: III/117 31, III/117 36 - průtah Milínov-oprava										
MĚNĚPRÁCE										
SO 101a										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 101a										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
1	C-132301102-0	HLOUB RYH TR 4 S DO 60CM PŘES 100M3	M3	120,200	202,800	82,600	181,50	21 816,30	36 808,20	14 991,90
2	C-132301109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 4 60CM	M3	120,200	202,800	82,600	16,50	1 983,30	3 346,20	1 362,90
3	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	120,200	202,800	82,600	209,00	25 121,80	42 385,20	17 263,40
4	C-171201202-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	1 202,000	2 028,000	826,000	16,50	19 833,00	33 462,00	13 629,00
5	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	120,200	202,800	82,600	385,00	46 277,00	78 078,00	31 801,00
8	C-938909912-0	CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET STROJ	M2	5 512,790	5 613,100	100,310	2,10	11 576,86	11 787,51	210,65
9	C-573231111-0	POSTRIK ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2	M2	5 327,380	5 613,100	285,720	7,70	41 020,83	43 220,87	2 200,04
10	C-572733111-0	VYROV POVRCHU DOSAV KRYTU ZVIC SMES	T	732,740	902,000	169,260	961,40	704 456,24	867 182,80	162 726,56
11	C-573231111-0	POSTRIK ZIV SPOJ EMULZI 0,50-0,70kg/m2	M2	5 512,790	5 613,100	100,310	6,60	36 384,41	37 046,46	662,05
12	C-577131111-0	BET ASF ACO TR1 TL 4CM-3M	M2	5 327,380	5 427,690	100,310	199,10	1 060 681,36	1 080 653,08	19 971,72
15	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 15CM	M2	285,550	615,950	330,400	132,20	37 749,71	81 428,59	43 678,88
16	C-916231111-0	OSAZ OBRUB SIL KOST DROB - OP LOZE BET	M	202,450	660,800	458,350	148,50	30 063,83	98 128,80	68 064,98
17	C-899231111-0	VYSK UPRAVA VPUSTI 20CM ZVYS MRIZE	KS	6,000	7,000	1,000	2 145,00	12 870,00	15 015,00	2 145,00
19	R-02	ZRIZ VPUSTI ULICNI BETON - vč. Materiálu a mříže 300/500 mm	KS	12,000	15,000	3,000	20 240,00	242 880,00	303 600,00	60 720,00
						0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										439 428,08

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
SO 101a										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
41	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	KS	24,00	3 350,00	0,52	1 742,00	41 808,00		
						0,52	0,00	0,00		
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:									41 808,00	
Celkový rozdíln oproti SoD celkem Kč:									481 236,08	