

DODATEK č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/10/01
Číslo smlouvy objednatele: 31/05/ORI-OVZ/2023
Číslo Dodatku č. 1: 54/11/ORI-OVZ/2023
Číslo Dodatku č. 2: 34/04/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 3: 56/06/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 4: 58/07/ORI-OVZ/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)
[REDAKCE], odd. realizace, Odboru rozvoje a investic MMPv
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **MORKUS Morava s.r.o.**
Sídlo: Lazníky 163, 751 25 Lazníky
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 43420
zastoupený: Davidem Morkusem – jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel
IČO: 27848485
DIČ: CZ27848485
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/05/ORI-OVZ/2024 ze dne 31.10.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce fotbalového stadionu Za Místním nádražím – I. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 4.1.2 se mění takto:

4.1.2 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	66 093 982,21,- Kč
Cena dodatku č. 4 bez DPH	1 619 843,39,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 4 bez DPH	67 713 825,60,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Ke změně ceny díla došlo v důsledku víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4 Smlouvy, které spočívají v:

Vícepráce:

- Sanace pod vsakovacími boxy – výměna nepropustné vrstvy jílu za kamenivo pro zajištění vsakování dešťové vody
- Změna retenční nádrže – náhrada původně navržených retenčních nádrží za jednu retenční nádrž o stejném objemu pro zajištění lepšího fungování závlahy
- Úprava ocelové tribuny – doplnění tribuny o komentátorské boxy, podesty pro kamery a výklopných stolků pro novináře na základě požadavku fotbalové asociace
- Změna vrat ve vestavku A – náhrada původně navržených vrat za vrata větší šířky na základě požadavku provozovatele na umístění techniky údržby
- Změna šířky dveří ve vestavku D – zmenšení šířky dveří z důvodu kolize s technologií závlahy hřiště
- Doplnění chráničků slaboproudu pro budoucí propojení stávající provozní budovy a nové tribuny

Méněpráce:

- Změna retenční nádrže – odečet původních 2 ks nádrží vč. potrubí
- Změna vrat ve vestavku A – odečet původně navržených vrat
- Změna šířky dveří ve vestavku D – odečet původně navržených dveří

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 4

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 31/05/ORI-OVZ/2024 ze dne 31.10.2023, dodatku č. 1 54/11/ORI-OVZ/2023 ze dne 13.12.2023, dodatku č. 2 34/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 06.05.2024 a dodatku č. 3 56/06/ORI-OVZ/2024 ze dne 27.06.2024, které nebyly tímto Dodatkem č. 4 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 4 je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 9. 7. 2024 usnesením č. RM/2024/47/39.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 4:

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňnal**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňnal
Datum: 2024.07.26
09:39:02 +02'00'

.....
Ing. Jiří Rozeňnal
2. náměstek primátora

Ve Slaviči

**David
Morkus**

Digitálně podepsal
David Morkus
Datum: 2024.07.25
09:23:01 +02'00'

.....
David Morkus - jednatel
MORKUS Morava s.r.o.