

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou – Odry“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-2311/2024**

a

Společnost s názvem „**TOMI + IDS - Suchdol – Odry**“

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 4. 4. 2024, se sídlem TOMI - REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2501

zastoupena: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva

Ing. Miloš Pacek, člen představenstva

a

Společník: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2419

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 16403701/0100

Korespondenční adresa:

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Korespondenční e-mail: x

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Vedoucího společníka: **SML1-60/2023**číslo smlouvy Společníka: **24035/030121/01**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 27. 4. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 11 235 200,51 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 6 905 633,21 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 4 329 567,30 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	39 449 606,04 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH	+ 4 329 567,30 Kč
Celková Cena Díla bez DPH	43 779 173,34 Kč

Slovy: čtyřicet tři milionů sedm set sedmdesát devět tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých třicet čtyři haléřů

- 1.3 Rekapitulace ceny - Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla vč. položkového rozpočtu víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Jiří Macho
29. 7. 2024, 14:23 hod.

„podepsáno digitálně“
Ing. Martin Dokoupil
28. 7. 2024, 19:19 hod.

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
„TOMI + IDS - Suchdol – Odry“
Ing. Martin DOKOUPIL
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.
(Vedoucí společník)

„digitálně podepsal“
Ing. Miloš Páček
29. 7. 2024, 07:21 hod.

Zhotovitel
„TOMI + IDS - Suchdol – Odry“
Ing. Miloš PÁČEK
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.
(Vedoucí společník)

„digitálně podepsal“
Ing. Petr Buchta
29. 7. 2024, 11:16 hod.

Zhotovitel
„TOMI + IDS - Suchdol – Odry“
Ing. Petr BUCHTA
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.
(Společník)

PŘÍLOHA Č. 1**REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA VČ. POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ VYMEZUJÍCÍHO ROZSAH ZMĚNY DÍLA**

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Měněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
SO 14-10-01	Železniční svršek	10 803 048,20	51 855,22	0,00	10 854 903,42
SO 14-10-01	Železniční svršek	6 077 036,44	51 855,22	0,00	6 128 891,66
SO 14-10-01.1	Snesení a vložení kolejového pole v km 8,112 – 8,654	4 726 011,76	0,00	0,00	4 726 011,76
SO 14-11-01	Železniční spodek	6 134 608,71	409 774,58	0,00	6 544 383,29
SO 14-23-01	Opěrná zed' a ŽB deska	20 502 189,13	10 629 820,71	6 905 633,21	24 226 376,63
VON	Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou - Odry	2 009 760,00	143 750,00	0,00	2 153 510,00
Celkem		39 449 606,04	11 235 200,51	6 905 633,21	43 779 173,34

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚĚ
Název stavby:		Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou – Odry						CELKEM		6 077 036,44 Kč		51 855,22 Kč	0,00 Kč	6 128 891,66 Kč
Název SO/PS:		SO 14-10-01 - Železniční svršek												
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl: 5		Komunikace pozemní												
6	5905105030	SoD	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	56,360									
7	5955101005	SoD	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	1 367,242									
Součet za Díl		Komunikace pozemní						886 933,25 Kč		39 571,70 Kč	0,00 Kč	926 504,95 Kč		
Díl: OST		Ostatní												
73	9902100100	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1 486,242									
Součet za Díl		Ostatní						444 386,36 Kč		12 283,52 Kč	0,00 Kč	456 669,88 Kč		

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚĚ
Název stavby:		Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou – Odry					CELKEM		6 134 608,71 Kč		409 774,58 Kč	0,00 Kč	6 544 383,29 Kč	
Název SO/PS:		SO 14-11-01 - Železniční spodek												
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl: 5		Komunikace pozemní												
7	5914035110	SoD	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky monolitická betonová	m	160,000									
8	5964115000	SoD	Příkopový žlab tvaru J	kus	70,000									
9	5964115005	SoD	Příkopový žlab tvaru J velký	kus	36,000									
10	5964117000	SoD	Poklop příkopového žlabu tvaru J	kus	210,000									
11	5964117005	SoD	Poklop příkopového žlabu tvaru J velký	kus	288,000									
12	5964161000	SoD	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	22,000									
Součet za Díl		Komunikace pozemní					1 224 170,00 Kč				346 438,05 Kč	0,00 Kč	1 570 608,05 Kč	
Díl: OST		Ostatní												
55	9902200100	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	111,881									
56	9902209200	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 006,929									
57	9902100100	SoD	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	56,753									
Součet za Díl		Ostatní					255 387,56 Kč				63 336,53 Kč	0,00 Kč	318 724,09 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:										CELKEM	20 502 189,13 Kč	10 629 820,71 Kč	6 905 633,21 Kč	24 226 376,63 Kč
Název SO/PS:														
Název změny:														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství změna	po změně	Cena	Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
Díl: 1														
Zemní práce														
11	162751137	SoD	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 418,710									
12	162751139	SoD	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 674,840									
13	171201221	SoD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 553,678									
Součet za Díl										1 390 619,55 Kč	78 354,38 Kč	0,00 Kč	1 468 973,93 Kč	
Díl: 2														
Zakládání														
18	226212615	SoD	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 10 m hornina V	m	630,822									
19	227211114	SoD	Odpažení velkopříflových vrtů průměru přes 650 do 850 mm	m	630,822									
20	231212113	SoD	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	630,822									
21	58932935	SoD	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	306,402									
22	231611114	SoD	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	17,837									
28	273361821	SoD	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	33,751									
Součet za Díl										6 769 142,38 Kč	941 424,16 Kč	4 491 850,55 Kč	3 218 715,99 Kč	
Díl: 5														
Komunikace pozemní														
46	565176101	SoD	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	600,000									
Součet za Díl										560 220,00 Kč	0,00 Kč	560 220,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 9														
Ostatní konstrukce a práce, bourání														
65	935111311	SoD	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm	m	120,000									
66	59227018	SoD	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x1025x300mm	m	121,200									
67	936941121	SoD	Osazení nerezového odvodňovače izolace mostovky do plastbetonu	kus	20,000									
68	RMAT0001	SoD	odvodňovač nerezový		20,000									
69	953241514	SoD	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost přes 65 do 79 kN nerezových	kus	400,000									
70	54879313	SoD	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro zatížení 78,8 kN	kus	400,000									
Součet za Díl										2 425 403,76 Kč	0,00 Kč	1 853 562,66 Kč	571 841,10 Kč	
Díl: 998														
Přesun hmot														
Nové položky														
Díl: N														
Nové položky														
91	224211114	CS ÚRS 2024	Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	0,000									
92	153811112	CS ÚRS 2024	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	0,000									
93	13021461	CS ÚRS 2024	tyč injekční zavrtávací kotvevní R 32 N D 32/18,5mm	m	0,000									
94	13021465	CS ÚRS 2024	matice R 32 pro tyč injekční zavrtávací	kus	0,000									
95	153861111	CS ÚRS 2024	Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l do 1,5 m	kus	0,000									
96	153891311	CS ÚRS 2024	Opěrné desky do 30x30 cm tl do 30 mm	kus	0,000									
97	281601111	CS ÚRS 2024	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	0,000									
98	58522150	CS ÚRS 2024	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	0,000									
99	153811211	CS ÚRS 2024	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	0,000									
100	998004011	CS ÚRS 2024	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,000									
101	58932940	CS ÚRS 2024	Beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8	m3	0,000									
102	451315117	CS ÚRS 2024	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 100 mm	m2	0,000									
103	224511114	CS ÚRS 2024	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	0,000									
104	14011106	CS ÚRS 2024	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	0,000									
105	231111111	CS ÚRS 2024	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	0,000									
106	58933323	CS ÚRS 2024	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/16	m3	0,000									
107	894812132	CS ÚRS 2024	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	0,000									
108	28661030	CS ÚRS 2024	roura šachtová PVC bez hrdla dno DN 315 dl 2m	m	0,000									
109	28661730	CS ÚRS 2024	poklop plastový třídy A15 pro šachtu DN 315	kus	0,000									
110	713113111	CS ÚRS 2024	Tepečná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	0,000									
111	59053100	CS ÚRS 2024	PUR pěna tepelně izolační lehká stříkaná s otevřenou buněčnou strukturou	m3	0,000									
112	977141132	CS ÚRS 2024	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	0,000									
113	RMAT0002	CS ÚRS 2024	Sada nucené centrace do pilře a značka GPN3-2	kus	0,000									
114	174211101	CS ÚRS 2024	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,000									
115	58331200	CS ÚRS 2024	šterkopísek netříděný	t	0,000									
116	998006011	CS ÚRS 2024	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	0,000									
117	226212215	CS ÚRS 2024	Vrty velkopříflové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina V	m	0,000									
118	227211113	CS ÚRS 2024	Odpažení velkopříflových vrtů průměru přes 550 do 650 mm	m	0,000									
119	231212112	CS ÚRS 2024	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	0,000									
Součet										0,00 Kč	9 610 042,17 Kč	0,00 Kč	9 610 042,17 Kč	

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou – Odry						CELKEM		2 009 760,00 Kč	143 750,00 Kč	0,00 Kč	2 153 510,00 Kč
Název SO/PS:		VON											
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 4											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Nové položky													
Díl:		N	Nové položky										
14	013294000 R	R	Projekt geotechnického monitoringu	soubor	0,000								
Součet za Díl		Nové položky						0,00 Kč		143 750,00 Kč	0,00 Kč	143 750,00 Kč	