

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielelem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **APOLO CZ s.r.o.**
IČO: 27492851, DIČ: CZ27492851
sídlo Tyršova 155, 572 01 Polička
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 22268
zastoupen jednatelem Ing. Martinem Kozáčkem
bankovní účet číslo: 107-2614100267/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.04.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl - stavební práce**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 04.04.2024.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 95.000,66 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 10.646.242,72 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 29.05.2024 usnesením č. 449.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyšle

.....
Ing. Martin Kozáček
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba: **S161** **ZŠ Zámecká - Modernizace učeben**
 Objekt: **D1-01** **ZŠ Zámecká - hlavní budova**
 Rozpočet: **1.** **ZL č.1 - záměna zdvižné plošiny za výtah, založení stavby**

Zhotovitel:	APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155 57201 Polička-Horní Předměstí	IČO: 27492851 DIČ: CZ27492851
-------------	---	--

Objednatel:	Město Litomyšl Bří Šťastných 1000 57001 Litomyšl - Litomyšl-Město	IČO: 00276944 DIČ: CZ00276944
-------------	---	--

Vypracoval: Martin Kozáček

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	95 000,66 CZK
Základní DPH	21 %	19 950,00 CZK

Zaokrouhlení:	0,34 CZK
---------------	----------

Cena celkem:	114 951,00 CZK
--------------	-----------------------

V	Poličce	dne	24.07.2024
	_____ Martin Kozáček		_____ Věra Janečková
	Za zhotovitele		Za objednatele

Stavba:	S161	ZŠ Zámecká - Modernizace učeben	List č. 2
Rozpočet:	1.	ZL č.1 - záměna zdvižné plošiny za výtah, založení stavby	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	44 329,45	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	7 035,00	0,19799
96	Bourání konstrukcí	HSV	15 683,18	0,80038
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	27 953,03	0,00000
			95 000,66	0,99837

Stavba:	S161	ZŠ Zámecká - Modernizace učeben	List č. 3
Objekt:	D1-01	ZŠ Zámecká - hlavní budova	
Rozpočet:	1.	ZL č.1 - záměna zdvižné plošiny za výtah, založení stavby	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 1	Zemní práce					
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	8,468	2 712,00	22 964,94
	Popis:	Zvětšení jámy z důvodu větší šachty výtahu				
	Výkaz výměr:	- rozpočet ke SOD Zdvižná plošina, pol. 1: -4,71554		-4,716		
		Upravený rozměr šachty / jámy pro založení: 4,96*2,15*0,75		7,998		
		základy: (2,452+1,60+1,60)*0,70*0,85+1,50*4,05*0,30		5,185		
2	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,468	1 718,00	14 547,85
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 8,46790		8,468		
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,468	295,00	2 498,03
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 1: 8,46790		8,468		
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,468	510,00	4 318,63
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 3: 8,46790		8,468		
Celkem za: 1	Zemní práce					44 329,45

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
5	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	33,500	210,00	7 035,00
	Výkaz výměr:	Interiér: 3*2,50*2,20		16,500		
		Exteriér: 3,50*2,00+2,50*(2,0+2,0)		17,000		
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy					7 035,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
6	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,965	1 003,00	1 971,28
	Výkaz výměr:	- rozpočet ke SOD Zdvižná plošina, pol. 60:				
		1PP: -1,45*0,88*0,35		-0,447		
		1NP: -1,40*0,88*0,325		-0,400		
		2NP: -1,56*0,88*0,35-0,85*0,88*0,35		-0,742		
		3NP: -1,52*0,88*0,35-0,85*0,88*0,35		-0,730		
		vcp:				
		1PP: 1,45*0,88*0,35+(0,20*1,80*0,50+0,10*1,0*0,20)		0,647		
		1NP: 1,40*0,88*0,325+(0,40+0,15)*2,0*0,40		0,840		
		2NP:				
		1,56*0,88*0,35+0,85*0,88*0,35+(0,40+0,35)*2,10*0,45+(0,20+0,20)*1,20		1,535		
		3NP:				
		1,52*0,88*0,35+0,85*0,88*0,35+(0,35+0,25)*1,80*0,40+(0,10+0,15)*1,15		1,263		
7	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	1,292	3 508,00	4 532,90
	Výkaz výměr:	stávající podlaha: 2,15*1,96*0,22+1,50*4,05*0,15		1,838		
		- rozpočet ke SOD Zdvižná plošina, pol. 62: -0,54617		-0,546		
8	975021411	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	6,700	1 370,00	9 179,00
	Popis:	Zajištění otvorů a stropních konstrukcí z důvodu smíšeného zdiva				
		Zajištění provedeno z interiéru i exteriéru (postaveno na střeše v přízemí)				
	Výkaz výměr:	1NP, otvor š. 1,40: 1,40		1,400		
		2NP, otvory š. 1,80 + 0,85: 2,65		2,650		
		3.NP, otvory š. 1,80 + 0,85: 2,65		2,650		

Stavba:	S161	ZŠ Zámecká - Modernizace učeben	List č. 4
Objekt:	D1-01	ZŠ Zámecká - hlavní budova	
Rozpočet:	1.	ZL č.1 - záměna zdvižné plošiny za výtah, založení stavby	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Celkem za:	96	Bourání konstrukcí				15 683,18
-------------------	-----------	---------------------------	--	--	--	------------------

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,304	831,00	6 069,76
10	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	7,304	855,00	6 245,06
11	979011229	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	7,304	420,00	3 067,75
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,304	274,00	2 001,34
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,737	25,00	1 643,44
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,304	390,00	2 848,62
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,608	43,00	628,16
16	979999996	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	7,304	746,00	5 448,90
Celkem za:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 953,03