

**Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 20240013 (objednatele)
9-BVT-006-0-2024 (zhotovitele, č. dodatku 9-BVT-006-1-2024)**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 49455168

DIČ: CZ49455168

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Regína Suchá, investiční technik

Tel. / E-mail: 519 304 632 / hrabal@vak-bv.cz
519 304 645 / sucha@vak-bv.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČO: 06020666

DIČ: CZ06020666

Zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Petr Zedník, vedoucí divize protlaků

Tel. / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně též jen „smluvní strany“)

2. Uzavřená smlouva o dílo

- 2.1. Dne 21.02.2024 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci: „**VDJ Zaječí – VDJ Přítluky - přeložka přívodního řadu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 20240013 (objednatele), 9-BVT-006-0-2024 (zhotovitele).

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny za dílo.
- 3.2. Předmět díla specifikovaný v čl. II. **Předmět díla** smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v navýšení rozsahu zakázky o 200 m.
Vícepráce jsou blíže popsány v položkovém rozpočtu víceprací, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- 3.3. V článku IV. **Cena díla** odst. 4.3 smlouvy o dílo se mění cena díla, s tím, že celková cena díla bez DPH, v souladu se shora uvedeným, se **zvyšuje o částku ve výši Kč 823 655,00 bez DPH.**

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 Cena díla nově zní:

Cena díla celkem bez DPH

8 908 113,11 Kč

Cena díla celkem s DPH

10 778 816,86 Kč

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

Rekapitulace ceny bez DPH:

a) Cena dle základní smlouvy o dílo: 8 084 458,11 Kč

b) Změna ceny dle dodatku č. 1: **8 908 113,11 Kč**

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20240013 zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.
- 4.3. Tento dodatek je vypracován ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.4. Na základě smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 4.5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
- 4.6. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří položkový rozpočet víceprací.

V Břeclavi dne

Ve Vyškově dne

.....
za objednatele

Milan Vojta, MBA, M.A.,
ředitel společnosti

.....
za zhotovitele

Ing. Štěpán Leitner,
jednatel společnosti