

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002011 BN AHV 4 ze dne 27.03.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001347
na realizaci veřejné zakázky: „Sít' STC kraj - oblast Jihozápad-výspravy AHV - BN AHV 4“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ 43792553
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako účastník 1 společnosti „AHV JZ, BES - ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem: Botanická 818/23, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 47904615

DIČ:

CZ47904615

zastoupena:

jako účastník 2 společnosti „AHV JZ, BES - ASFALTELAST“
(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.02.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu navýšení objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky) způsobeného zjištěním většího množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy: **4 799 722,91 Kč bez DPH**

Částka Dodatku č. 1: **366 064,60 Kč bez DPH**

Nová celková Cena: **5 165 787,51 Kč bez DPH**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.07.2024 20:12:53



Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.24
13:15:03 +02'00'



