

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-001880 (AHV – KH – AHV 3) ze dne 06.09.2023,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH
AHV 3“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01, Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ 43792553
zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem: Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno

IČO: 47904615
DIČ: CZ47904615

zastoupena:

jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES - ASFALTELAST“
(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2023 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.02.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu navýšení objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky) způsobeného zjištěním většího množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy: **8 971 569,15 Kč bez DPH**

Částka Dodatku č. 1: **229 018,20 Kč bez DPH**

Nová celková Cena: **9 200 587,35 Kč bez DPH**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
25.07.2024 20:14:51



Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.24
13:15:36 +02'00'



Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název stavby:

STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV - KH AHV 3 - 500 111 0007

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

-

Číslo SO/PS
/ číslo Změny SO/PS:
-- / 1Číslo ZBV:
01.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.09.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "AHV SV, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Popis změny:

Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílu dle skutečnosti oproti předpokládanému množství v zadávací dokumentaci. Vše bylo zaměřeno Geodetickým protokolem č. 0001/2023 ze dne 01.12.2023 a Geodetickým protokolem č. 0001/2023 ze dne 14.12.2023. Oba dokumenty jsou přílohou této ZBV.

V rámci provádění oprav silnice I/38 v úseku staničení km 50,589 a silnice I/16 v úseku staničení km 0,510 - 10,250 došlo k upřesnění množství položek č. 11372E, 577202, 5774BE, 5774DG, 113766 a 931326.

Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.5 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-168 441,32	397 459,52	229 018,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
-----------	-------	-------	--------

Správce stavby	jméno	datum	podpis
----------------	-------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
---	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
-------------------	-------	-------	--------