



### **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2586 násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:




#### **Smluvní strany**

##### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Romana Filáčková  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

##### **2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**

zastoupená/ý: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva  
Mgr. Pavlem Štefánikem, členem představenstva  
se sídlem: Cihelní 1575/14, Ostrava  
IČO: 28606582  
DIČ: CZ28606582  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních:   
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:   
(dále jen „poskytovatel“ nebo „smluvní strana“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 násl. a § 2358 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“):**

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2023 Smlouvu o dílo a o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je provedení instalace a konfigurace ArcGIS Enterprise 11.1, Geocortex Essentials 4.14. a PostgreSQL 14.5 na nový virtuální server, včetně převodu a konfigurace všech SITEs, webových aplikací, mapových a webových dotčených služeb (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a poskytovatelem z důvodu objektivních změn, které nastaly při plnění Smlouvy.
3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je časová náročnost přepsání GW5 workflow na Esri widgety.
4. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

**Článek II.**  
**Předmět Dodatku**

Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Článek. IV. odst. 3 nově zní:

„3. Poskytovatel se zavazuje dokončit Dílo v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy nejpozději do 31. 8. 2024 „

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení poskytovatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V..... dne .....

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....

.....

.....

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		Vedoucí oddělení GIS	OÚPSŘ		
Vedoucí odboru		Vedoucí odboru	OÚPSŘ		
Správce rozpočtu		Vedoucí oddělení GIS	OÚPSŘ		
Právně posoudil		Vedoucí právního oddělení	PO		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM					
Č. smlouvy v RS	1524/2023				
Odkaz na profil zadavatele					