

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 6. 2024

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

se sídlem: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupena: Mgr. Petrem Szymeczkiem, ředitelem
IČO: 13644271
DIČ: CZ13644271
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. et. Bc. Lenka Szymurdová, tel. [REDACTED], Bc. Miroslava Hatriková Dis., tel. [REDACTED], Martin Šturman, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Kanalizace Duda s. r. o.

se sídlem: Vančurova 189/13, 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupena: Daniel Klein, jednatel společnosti
IČO: 07659326
DIČ: CZ07659326
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 76702.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Čermák, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2024 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Oprava kanalizace v budově A“.
2. V průběhu provádění stavebních prací, vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu zařízení, v souladu s platnými technickými předpisy a požadavky uživatele zařízení.
3. Nutnost vícepráce vyvstávala při opravách hlavního rozvodu kanalizace, kdy po provedení bouracích prací a kamerových zkoušek byl zjištěn nevyhovující stav kanalizačního potrubí a trasy rozvodů, kdy skutečnost je ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. Konkrétní rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Schválené změny v rozsahu a postupu provádění díla budou mít vliv na termín plnění. Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací mění takto: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 8. 11. 2024 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací** činí 1 188 828,38 Kč bez DPH
b) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	1 647 269,21 Kč
DPH ve výši 21%	345 926,53 Kč
včetně DPH	1 993 195,74 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: Rozpočet VCP

V Havířově dne

V Ostravě dne

.....
Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

.....
Daniel Klein, jednatel společnosti