

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 13.3.2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 002 96 759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská č. p. 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

BASTA stavební práce s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C,
vločka č. 61226

identifikační číslo: 037 48 901
DIČ: CZ03748901
sídlem: Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Stanislavem Baďurou ml., jednatelem
- ve věcech technických: Jiřím Nerthem
telefon, fax: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla - tj. realizací stavby s názvem „*Sportovní areál Bělá - Spartak Jablunkov*“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“) - v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované projekční a inženýrskou kanceláří Ing. Marcel Karch, identifikační číslo 181 04 975, se sídlem Kaštanová 182, Třinec, PSČ 739 61, a dle zadávacích podmínek pro tuto podlimitní veřejnou zakázku.

2) Dle článku 5. odst. 5.7 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že případné práce nad rámec ceny díla sjednané v článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo budou předmětem samostatného dodatku ke smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku. Zhotovitel je dále podle článku 5. odst. 5.5 písm. a) smlouvy o dílo povinen v takovém případě provést ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů.

II.

Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že zhotovitel vykoná v průběhu realizace díla vícepráce, které jsou blíže specifikovány v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž celková cena těchto víceprací byla na základě dohody smluvních stran stanovena v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- cena bez DPH:	1.685.653,38 Kč
- DPH 21 %:	353.987,21 Kč
- cena s DPH celkem:	2.039.640,59 Kč

(slovy: **dva-milióny-třicet-devět-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých a padesát-devět haléřů včetně DPH**).

III.

S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu předmětu díla se dosavadní cena díla sjednaná v článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

„5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas provedené dílo v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- cena bez DPH:	7.901.467,12 Kč
- DPH 21 %:	1.659.308,10 Kč
- cena s DPH:	9.560.775,22 Kč

*(slovy: **devět-miliónů-pět-set-šedesát-tisíc-sedm-set-sedmdesát-pět korun českých a dvacet-dva haléře včetně DPH**).*“

IV.

1) Zhotovitel s objednatelem se s ohledem na sjednání víceprací dohodli, že nový nejzazší termín pro dokončení a protokolární předání díla objednateli se stanoví nejpozději do 30.9.2017.

2) S ohledem na výše uvedenou změnu, týkající se doby provedení díla, se dosavadní termín dokončení díla sjednaný v článku 4. odst. 4.3 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

„4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 30.9.2017. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech, a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.“

V.

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 13.3.2017 nezměněna.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2017, a to svým usnesením č. /.....

VI.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

BASTA stavební práce s.r.o.
Stanislav Baďura, jednatel

Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova