

Dodatek č. 1 k Zadávacímu a pověřovacímu listu č. 6

ze dne 26. 4. 2024, č. 21/7700/0162/10D,

k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb ze dne 21. 1. 2022

č. Rámcové smlouvy objednatele: 21/7700/0162

č. Dodatku č. 1 objednatele: 21/7700/0162/11D

(dále jen „**Dodatek č. 1 k ZaPL č. 6**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22.

zastoupena:

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Adastra s.r.o.

se sídlem: Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 26202981

DIČ: CZ26202981

zapsána v OR: sp. zn. C 79377 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Čl. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 Rámcovou smlouvu o poskytování odborných služeb, č. smlouvy Objednatel 21/7700/0162, jejímž předmětem je zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy datového skladu včetně implementace (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti dne 27. 1. 2022 uveřejněním v registru smluv.
2. Dle čl. III. odst. 1 Smlouvy uzavřely Smluvní strany dne 26. 4. 2024 Zadávací a pověřovací list č. 6, č. 21/7700/0162/10D, jehož předmětem byly služby uvedené v čl. I. odst. 1.1 Smlouvy, konkrétně Realizace služeb z oblasti MDM a DWH řešení (dále jen „**ZaPL č. 6**“). Účinnost ZaPL č. 6 nastala dne 26. 4. 2024 uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 a 2 Smlouvy ve spojení s čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 6, kterým se ZaPL č. 6 mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 6. Změnové řízení dle čl. V. odst. 1 Smlouvy bylo provedeno dne 23. 7. 2024
4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 k ZaPL č. 6 je potřeba prodloužení termínu plnění z důvodu překážky nastalé bez přičinění Poskytovatele na straně Objednatel spočívající v nedostatečné diskové kapacitě dedikovaného serveru, která byla zjištěna při spuštění init loadu dne 9. 6. 2024 a zapříčinila selhání celé operace a následně nemožnosti poskytování dalších služeb ze strany Poskytovatele v rámci předmětného

závazkové vztahu. Náprava stavu ze strany Objednatele spočívající v posílení diskových kapacit potřebných k úspěšnému provedení operace pak nastala dne 19. 7. 2024.

Čl. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně období realizace služby ujednané v ZaPL č. 6, a to následovně:

„Období realizace: 08. 04. 2024 – 8. 9. 2024“

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení ZaPL č. 6 tímto Dodatkem č. 1 k ZaPL č. 6 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 k ZaPL č. 6 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 k ZaPL č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 ZaPL č. 6 je uzavřen elektronicky.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se zněním Dodatku č. 1 ZaPL č. 6 souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

