

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/013
ze dne 24.3.2017



**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a TOMIreko s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC V Šajbě“
2. Na základě výsledků statických zkoušek únosnosti, tímto dodatkem lesní správa objednává doplnění neúnosné konstrukce ŠD 0-63mm v tl.150mm a to v km 0,600 – 0,650.

5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	211,750	88,50	0,00	18 739,88
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	------	-----------

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.2.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/013 ze dne 24.3.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **18 739,88,- Kč bez DPH.**

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/013 ze dne 24.3.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/013 ze dne 24.3.2017.

Přílohy: nejsou

V Brně dne 27.2017

V Třebíči dne

Lesy České republiky, s.p. [02]

ředitel KR Brno, LCR s.p.

jednatel, TOMIreko, s.r.o.