

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277 Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

Jsme k světu s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32352

zastoupená: Ing. arch. Jakubem Marešem, jednatelem společnosti

sídlo: Pod Všemi svatými 100/69, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 04832094 DIČ: CZ04832094

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2023.08
UZAVŘENÉ DNE 23. 11. 2023**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o zhotovení díla č. 2023.08 ve znění jejího dodatku č. 1, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**STAVEBNÍ OBJEKTY – CENTRÁLNÍ NÁBŘEŽÍ MŽE**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. a dle ustanovení § 11 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb. prodloužil usnesením č.j. MMP/341166/24 ze dne 22. 7. 2024 lhůtu pro vydání koordinovaného závazného stanoviska ke studii podle ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu o 30 dnů.
- 1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. **TERMÍN PLNĚNÍ**, bod 2.1. takto:
 - „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených stanovisek nejpozději **do 31. července 2024** s tím, že návrh studie včetně interního a externího projednání na výrobních výborech, bude dokončen nejpozději **do 29. dubna 2024.**“se nahrazuje textem:
 - „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených stanovisek nejpozději **do 30. září 2024** s tím, že návrh studie včetně

interního a externího projednání na výrobních výborech, bude dokončen nejpozději do **29. dubna 2024.**“

- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2023.08 ve znění jejího dodatku č. 1, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 2 má platnost originálu.
- 1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 2 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 2 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne: 30. července 2024

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
objednatel

Ing. arch. Jakub Mareš
jednatel Jsme k světu s.r.o
zhotovitel