

DODATEK č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

GŘ OI – Servery OJ, uzavřené dne 16.02. 2024, č.j.: VS-92978-26/ČJ-2022-800097-VERZAK (dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Česká Republika
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1 a, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Jaroslav Myšička, MBA, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR pro ekonomiku a logistiku
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
č.ú.: [REDACTED]

Dodavatel: M Computers s.r.o.
se sídlem: Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno-Líšeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 121840
za níž jedná: Marek Vašíček, jednatel
IČO: 26042029
DIČ: CZ26042029
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: [REDACTED]

(společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

Článek 1. Preambule

1. S ohledem na nepředvídatelné okolnosti, spočívající v nerealizaci veřejné zakázky s názvem GŘ OI – Disková pole OJ, zahájené dne 24. 4. 2023, č.j.: VS-92964/ČJ-2022-800097-VERZAK, jejíž plnění je úzce provázáno s plněním dle Smlouvy, vyvstala nutnost úpravy Smlouvy, která byla realizována dne 22. 03. 2024, a to uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy č.j. VS-92978-73/ČJ-2022-800097-VERZAK (dále jen Dodatek č. 1). Na základě Dodatku č. 1 byl původní smluvní vztah mimo jiné doplněn o povinnost Dodavatele před samotnou instalací Hardware tento poskytnout Objednateli za účelem provedení jeho technických úprav, jejichž nutnost provedení byla způsobena právě nerealizací výše uvedené veřejné zakázky (blíže viz článek 1. Dodatku č. 1).

Při instalaci již upraveného Hardware v organizační jednotce Věznice Plzeň však bylo zjištěno, že určitá zastaralost technického prostředí Objednatele, do kterého byl Hardware instalován, vyžaduje složitější postup, než bylo možné původně předpokládat. Tato určitá zastaralost je opět primárně způsobena nerealizací výše uvedené veřejné zakázky na dodávku diskových polí. Složitější postup instalace Hardware si vyžádal nejen vícepráce ze strany Dodavatele, ale také vyšší součinnost zástupců Objednatele (de-facto konstantní přítomnost zástupce Objednatele). Následně bylo Smluvními stranami vyhodnoceno, že postup aplikovaný

v organizační jednotce Plzeň při instalaci Hardware musí být s ohledem na riziko ztrát dat Objednatele, resp. veškerých dat Objednatele v dané organizační jednotce, včetně dat o vězněných osobách, aplikován ve všech organizačních jednotkách Objednatele. S ohledem na výše uvedené vyvstala nutnost provádění většího množství prací spojených s dodávkou Hardware na straně Dodavatele a vyšších požadavků na součinnost ze strany Objednatele, kterou s ohledem na nižší počet kvalifikovaných pracovníků Objednatele nemohl Objednatel vždy včas poskytnout.

2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na další změně závazku ze Smlouvy, jenž bude spočívat v prodloužení lhůty pro dodání Hardware. Tato změna závazku ze Smlouvy je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož:
 - a. Objednatel nemohl předpokládat, že nebude realizováno zadávací řízení na dodávku diskových polí.
 - b. Objednatel nemohl předpokládat, že v některých OJ zastaralost technického prostředí způsobí nutnost úpravy postupu instalace a současně nemůže riskovat ztrátu dat na organizačních jednotkách Objednatele.
 - c. Změna závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě, které byla Smlouva uzavřena, nadále se jedná o dodávku serverů do organizačních jednotek zadavatele.
3. Výše uvedená změna závazku ze Smlouvy bude realizována na základě tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

Článek 2. Předmět dodatku

1. Článek IV. odst. (2) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, se mění a nově zní:

Dodavatel se zavazuje dodat Hardware do místa plnění dle čl. IV. odst. (1) písm. a. Smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy. Hardware musí být ve stavu, kdy bude možná jeho úprava ze strany Objednatele popsaná dále (např. bude dodáván spolu s Plněním dle čl. II. odst. (1) písm. b. Smlouvy). Po úpravách Hardware tzn zejména nastavení IP adresy, masky podsítě, výchozí brány a DNS serverů ze strany Objednatele v délce max. 60 kalendářních dní bude Hardware uvolněn Dodavateli za účelem dokončení Plnění podle čl. II. odst. (1) písm. b, c, e, f, g, i Smlouvy. Plnění bude následně Dodavatelem dodáno do 57 kalendářních dní od uvolnění Hardware ze strany Objednatele Dodavateli dle předchozí věty.

Objednatel informuje Dodavatele v předstihu nejpozději tří (3) pracovních dnů o tom, kolik kusů Hardware a na jakou z adres Místa plnění dle čl. IV odst. (1) Smlouvy (s výjimkou místa plnění dle čl. IV odst. (1) písm. a. Smlouvy) je Dodavatel povinen Hardware doručit.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

Vězeňská služba České republiky

Místo: v Praze

Datum: dne viz el.podpis

M Computers s.r.o.

Místo: V Brně

Datum: dne viz el. podpis

Jméno: Ing. Jaroslav Myšička, MBA
Funkce: náměstek generálního ředitele
Vězeňské služby ČR pro ekonomiku

Jméno: Marek Vašíček
Funkce: jednatel společnosti M Computers
s.r.o.