



Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

a

Poskytovatel:

Ing. Ivo Novák

se sídlem

Sentice 192, 666 03 Tišnov

IČO:

633 67 181

DIČ:

CZ6808020054

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento **Dodatek č. 1/2024**

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 12. 2023 mezi sebou uzavřely smluvní vztah založený Objednávkou s názvem „Vyhotovení znaleckých posudků - cena zjištěná I/23 Zastávka III. a IV, I/53 Dobšice, okružní křižovatka aj.“ č. 03PT-005657 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování znaleckých posudků na cenu zjištěnou po realizaci staveb úseku výstavby Závodu Brno ŘSD.

- 1.2. Smluvní strany současně shodně konstatují, že nezbytným podkladem pro zpracování znaleckých posudků, jež jsou předmětem plnění Smlouvy, jsou kolaudační souhlasy dotčených dokončených, resp. dokončovaných staveb a geometrické plány zrealizovaných stavebních objektů a uložení jednotlivých inženýrských na dotčených stavbách.
Smluvní strany dále pak konstatují, že zajištění kolaudačních souhlasů a i geometrických plánů dle předchozí věty je v plné odpovědnosti Objednatele, a je odvislé od dodržení lhůty pro dokončení předmětných silničních staveb ze strany jejich zhotovitelů (třetích osob).
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí, že kolaudační souhlasy a i geometrické plány k dotčeným stavebním objektům a inženýrským sítím u vybraných staveb nebyly ze strany Objednatele poskytnuty ke dni uzavření tohoto dodatku, neboť došlo nezávisle na obou smluvních stranách k prodloužení doby pro dokončení vybraných staveb, jež jsou předmětem této smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany berou na vědomí, že úspěšnou realizaci předmětu plnění Smlouvy je možné zajistit pouze přiměřeným prodloužením doby adekvátně době, o kterou Objednatel poskytuje Poskytovateli později nezbytné podklady dle předchozích odstavců tohoto článku a dále i upřesněním rozsahu počtu znaleckých posudků ve vazbě na upřesněný rozsah pozemků dotčených dokončených staveb.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, jakož i změna věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Položkový rozpis ceny, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce „Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:“, jež nově zní:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 167 400,-Kč/ s DPH: 202 554,-Kč

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpis ceny.
- 3.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 stejnopise.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne

V Brně dne 28.6.2024

ředitel Závodu Brno ŘSD

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.28
08:44:19 +02'00'

Předmět díla: Vyhotovení znaleckých posudků na akci I/23 Zastávka III. a IV, dovypořádání pozemků I/53 Dobšice

činnost	hodinová sazba(Kč/hod)	počet hodin (h)	částka
studium podkladů			
provedení místního šetření			
zpracování			
zajištění podkladů (KN, OÚ, SÚ)			
kancelářské práce			
cestovné - 5 Kč/km			
Cena celkem		9	9
21% DPH		1	1
Cena celkem vč. DPH		11	11

V Brně dne 28.6.2024

Cena za odhad	cena/ZP	počet ZP	cena celkem (Kč)
výkup			00,00 Kč
obvyklý nájem			00,00 Kč
VB			00,00 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 28.06.2024 10:08:19

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.06.28
08:44:34 +02'00'