



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo



k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci - „Předinvestice“ (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Číslo smlouvy objednatele: DS202401079

Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Liberec**
Se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem statutárního města Liberec
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **WARMNIS spol. s r.o.**
IČO: 43224679
DIČ: CZ 43224679
se sídlem: Ovocná 157/2, 46006
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený: Ing. Jirím Lenkvikem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 983
(dále jen „**Zhotovitel**“, Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 5. 4. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.6.2024, kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést dílo spočívající ve stavebních úpravách v části městského plaveckého bazénu v Liberci – Energocentra (dále jen „**Dílo**“).
- B. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- C. V průběhu trvání Smlouvy vyvstala potřeba k doplnění Díla v důsledku okolností, které Zhotovitel nezpůsobil a které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. S ohledem na uvedené uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ve smyslu čl. 3.5 a 16.6 Smlouvy.
- D. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 2 jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Čl. 1.3 Smlouvy se upravuje znění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle Smlouvy v této sjednané době:

Termín zahájení Díla: den předání staveniště dle čl. 6.3 Smlouvy

Termín provedení Díla: do 145 dní ode dne předání staveniště, nejpozději do 31. 8. 2024“

Čl. 3.1. Smlouvy se upravuje znění následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:

5 934 053 Kč (slovy: pět miliónů devět set třicet čtyři tisíc padesát tři korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí **1 246 151** Kč (slovy: jeden milión dvě stě čtyřicet šest tisíc sto padesát jedna korun českých);

7 180 204 Kč (slovy: sedm miliónů sto osmdesát tisíc dvě stě čtyři korun českých), včetně DPH;

(dále jen „Cena Díla“). Bližší vymezení Ceny Díla je uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy a Příloze č. 1 Dodatku č. 2.“

1.2. Smluvní strany se dále dohodly, že příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace) se rozšiřuje o přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronického podobě.

2.2. Tento Dodatek č.2 vstupuje v platnost dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.

2.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list_ZL1 - Rozpis víceprací a méněprací

2.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno 15. Radou města Liberec dne 16. 7. 2024, Usnesením č.776/2024

2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Liberci dne *dle elektronického podpisu*

Zhotovitel:



Ing. Jiří Lenkvík
jednatel

Objednatel:



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec