

D o d a t e k č. 1
ke Smlouvě o dílo
s názvem „Ostrov - rekonstrukce kanalizace“
Č. j.: VS-63768-181/ČJ-2018-800750-VERZAK

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 1. dubna 2022, č.j.: VS-55957-2/ČJ-2022-800020-SP ředitel Věznice Ostrov, vrchní rada plk. Ing. Bc. Petr Bušta, DiS.

Adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 - při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

správce zakázky: Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

bankovní spojení: [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

jejímž jménem jedná Ing. Adam Sinevič, jednatel

Oldřich Řáha jednatel

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

IS DS: xm9a5kh

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

Níže psaného dne, měsíce a roku se smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023 v tomto znění:

Preamble

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést a předat objednateli za dohodnutou cenu dílo spočívající v provedení stavební zakázky – „**Ostrov – rekonstrukce kanalizace**“, jejímž investorem je objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 reflektuje změny v osobách odpovědných osob na obou stranách, současně změnu ceny díla v důsledku výskytu méněprací a víceprací a konečně změnu termínu zahájení II. etapy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým mění následující smluvní ujednání takto:

IV.

Doba a místo plnění

1. *Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do 750 kalendářních dnů, přičemž:*

I. ETAPA maximálně do 31.8.2024. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky a vícepráce vyplývající z tohoto dodatku.

II. ETAPA maximálně do 385 kalendářních dnů od dílčího předání staveniště objednatelem zhotoviteli, k němuž dojde nejpozději do 10.6.2024.

2. *Dílo bude rozčleněno na samostatné etapy označené čísly I. a II. a tyto budou prováděny v souladu s měsíčním harmonogramem, který je jako příloha č. 4 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Časový harmonogram“) a ve vzájemném souběhu, přičemž II. etapa bude zahájena na základě dílčího předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli, k němuž dojde nejpozději do 10.6.2024.*

V.

Cena díla

1. *Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:*

a) Cena za dílo I. Etapa

26 395 381,40 Kč bez DPH,

slovy: dvacet šest milionů tři sta devadesát pět tisíc tři sta osmdesát jedna,40

5 543 030,10 Kč sazba DPH 21%,

slovy: pět milionů pět set čtyřicet tři tisíc třicet, 10

31 938 411,50 Kč vč. DPH,

slovy: třicet jedna milionů devět set třicet osm tisíc čtyři sta jedenáct, 50

b) Cena za dílo II. Etapa
27 805 159,50 Kč bez DPH,
slovy: dvacet sedm milionů osm set pět tisíc sto padesát devět, 50
5 839 083,50 Kč sazba DPH 21%,
slovy: pět milionů osm set třicet devět tisíc osmdesát tři, 50
33 644 243 Kč vč. DPH,
slovy: třicet tři milionů šest set čtyřicet čtyři tisíc dvě sta čtyřicet tři

c) Cena za dílo celkem
54 200 540,90 Kč bez DPH,
slovy: padesát čtyři milionů dvě sta tisíc pět set čtyřicet, 90
11 382 113,59 Kč sazba DPH 21%,
slovy: jedenáct milionů tři sta osmdesát dva tisíc sto třináct, 59
65 582 654,49 Kč vč. DPH,
slovy: šedesát pět milionů pět set osmdesát dva tisíc šest set padesát čtyři, 49

IX.

Oprávněné osoby

1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

Jméno: plk. Ing. Bc. Petr Bušta
Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,
Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov
Telefon: + 420 353 240 600
E-mail: PBusta@vez.ost.justice.cz
Rozsah zastupování: bez omezení

b) ve věcech ekonomických:

Jméno: Ing. Vladimír Koča
Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,
Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: ve věcech ekonomických

c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací:

Jméno: [REDACTED]
Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,
Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací,
převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení
provedených prací

d) ve věcech TDI:

Jméno: Ing. Miroslav Voříšek
Adresa pro doručování:
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: ve věcech TDI

e) koordinátor BOZP:

Jméno: Ing. Zdeňka Janoščíková
Adresa pro doručování: Stromovka 4709, 430 01 Chomutov
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: koordinátor BOZP

f) ve věcech autorského dozoru:

Jméno: Ing. Jan Šinták
Adresa pro doručování: P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: ve věcech autorského dozoru

2. *Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:*

a) bez omezení:

- Ing. Adam Sinevič, jednatel
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- Oldřich Řáha, jednatel
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

b) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy:

- Ing. [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně uvádějí, že smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel.
4. Obě strany prohlašují společně, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – osvědčení o autorizaci – ing. Josef Schwarzer

Příloha č. 2 – souhrnná rekapitulace změnových listů I a II etapy

Příloha č. 3 – rekapitulace víceprací I etapy

Příloha č. 4 – změnové listy víceprací I etapy– ZL 01, ZL 03, ZL 04, ZL05, ZL06, ZL08,
ZL 09, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13

Příloha č. 5 – rekapitulace méněprací I etapy

Příloha č. 6 – změnové listy méněprací I etapy– ZL 02, ZL 07

Příloha č. 7 – rekapitulace víceprací II etapy

Příloha č. 8 – změnové listy víceprací II etapy– ZL 15

Příloha č. 9 – rekapitulace méněprací II etapy

Příloha č. 10 – změnové listy méněprací II etapy– ZL 14

V Ostrově nad Ohří dne 24.07.2024
Č.j.: VS- 63768-314/ČJ-2018-800750-VERZAK

V Teplicích dne 24.07.2024

za Objednatele :

za Zhotovitele:

.....
plk. Ing. Bc. Petr Bušta, DiS.
ředitel věznice

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti