

DODATEK Č. 1/2024

k Dílčí smlouvě č. 03PU-003278 ze dne 29.11.2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik

a

Dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
právní forma: akciová společnost
zápis Obchodním rejstříku: u Městského sudu v Praze, vložka B, svazek 1561

b

z:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento **Dodatek č. 1/2024**

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.11.2023 mezi sebou, na základě Rámcové dohody č. 03PU-002648 uzavřené mezi Smluvními stranami dne 22.9.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely Dílčí smlouvu č. 03PU-003278 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění opravy asphaltových hutněných vrstev vozovky komunikace I/52 Mikulov, průtah, km 47,000 – 48,700 (dále jen „Předmět plnění“), a to v rozsahu a za podmínek daných jednotlivými přílohami Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany současně shodně respektují skutečnost, že dne 1.12.2023 došlo v důsledku nevydání rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje povolující

nezbytnou uzavírku úseků silnice I/52, jež jsou dotčeny Předmětem plnění, k přerušení plnění Smlouvy.

- 1.3. Smluvní strany shodně berou na vědomí, že dne 7.6.2024 vydal Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje Rozhodnutí č.j. JMK 83528/2024, kterým povolil uzavírku části silnice I/52 v úseku ulice 28. října, Mikulov, mezi křižovatkami I/52 x II/414 a I/52 x I/40 ve směru na Brno, na jehož základě je možné realizovat část Předmětu plnění.
- 1.4. Smluvní strany současně berou na vědomí informaci Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dle které Rozhodnutí, kterým dotčený odbor povolil uzavírku na zbylou část Předmětu plnění, vydá v průběhu července 2024.
- 1.5. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku mohou být znovuzahájeny práce na zajištění části Předmětu plnění Smlouvy, odpovídající svým rozsahem rozsahu uzavírky stanovené rozhodnutím specifikovaným v odstavci 1.3 tohoto dodatku.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, resp. posun doby pro dokončení Předmětu plnění Smlouvy je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 6 Smlouvy, jenž nově zní:
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději do 31.8.2024.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 2 Smlouvy (Přílohy), jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

objednatelem.

3.5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 1 stejnopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 2 Smlouvy – Příloha

Za objednatele:

V Brně - 7 -06- 2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za dodavatele:

V Brně - 7 -06- 2024

EUROVIA CS a.s.

Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA Cs, a.s. U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31. 8. 2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem