

Vodárna Plzeň a.s.

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2023/005656

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

pro realizaci stavby  
„**Stavební úpravy Bendova**“  
02TUUIIN24

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 30632, Plzeň

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením odboru investic MMP

pověřeného vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel č. 1“)

Kontaktní osoba Objednatele č. 1 ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

### VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 143/2, Plzeň, PSČ 326 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

zastoupená Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem

IČO: 252 05 625

DIČ: CZ25205625

(dále samostatně jako „Objednatel č. 2“)

Kontaktní osoba Objednatele č. 2 ve věcech technických:

xxx,

tel. xxx, e – mail: xxx

(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen jako „Objednatel“)

a

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 8032

**zastoupená ve věci týkající se odštěpného závodu SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod  
Dopravní stavby ZÁPAD**

**Vodárna Plzeň a.s.**  
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice  
**vedoucím odštěpného závodu panem Petrem Myslivcem**

bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:  
xxx  
tel. xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/005656**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

**I.**  
**Preambule**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2023 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy Bendova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce ulice Bendova v Plzni, tj. v úseku mezi ulicemi Klatovská třída – Korandova v celkové délce 473 m. Smluvní strany dále uzavřely dne 13.12.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nestály na straně Zhotovitele a Zhotovitel je nemohl žádným způsobem ovlivnit, nebyl Zhotovitel schopen dodržet termíny dokončení díla dle čl. IV. Smlouvy, přičemž podrobné odůvodnění vč. uvedení celkového počtu dnů, kdy nemohl provádět dílo dle Smlouvy, oznámil Zhotovitel Objednateli svým dopisem ze dne 23.07.2024. V této souvislosti Smluvní strany konstatují, že ze strany Úřadu městského obvodu Plzeň 3 rozhodnutí sp. zn.: ÚMO3/21766/24/VT k zamítnutí žádosti o přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kdy tato skutečnost ovlivnila průběh a předpokládaný časový harmonogram realizace předmětných stavebních prací na části stavby, když souhlas s přechodnou úpravou provozu byl vydán až 12.07.2024 pod sp. zn.: ÚMO3/34759/24/VT.

Současně z důvodů minimálních odstupů inženýrských sítí vodovodu a kanalizace nebylo možné použít původně předpokládané technologické postupy prací bez vyloučení reálného rizika opakovaných sesuvů zeminy do výkopu a možného poškození vodovodního potrubí, přičemž z druhé strany kanalizace probíhá stávající rozvod horkovodu, který je nutné odlehčovat odkopem, aby nedošlo k sesuvu okolní zeminy. Tento stav nebyl znám před zahájením stavebních prací a z důvodu nutnosti provedení prací jiným postupem došlo k nepředpokládanému zdržení v provádění stavebních prací.

1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 2**

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Smlouvy, a to tak, že nově čl. IV. zní:

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 4.2.1. | <i>předání a převzetí staveniště:</i>                             | <b>na výzvu objednatele</b>            |
| 4.2.2. | <i>zahájení stavebních prací:</i>                                 | <b>předáním a převzetím staveniště</b> |
| 4.2.3. | <i>dokončení úseku stavby mezi ulicí Korandova – Koperníkova:</i> | <b>nejpozději do 29.02.2024</b>        |

Vodárna Plzeň a.s.

- 4.2.4. dokončení stavebních prací vč. vyklizení staveniště:  
**nejpozději do 31.10.2024**
- 4.2.5. předání díla objednateli bez vad a nedodělků (vč. dokladové části) a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu:  
**nejpozději 30.11.2024**
- 4.2.7. předání kolaudačního souhlasu objednateli s nabytím právní moci:  
**do 3 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci**

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.07.2024

V Ejpovicích dne 29.7.2024

**Za Objednatele č. 1:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Bc. Taťána Kicová**  
pověřená vedením OI MMP

.....  
**Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu**

**Za Objednatele č. 2:**

.....  
**Ing. Jiří Kozohorský, MBA**  
generální ředitel VODÁRNA PLZEŇ, a.s.